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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке

проектной документации

Проектная    документация   «АО   «МЭС».  Котельная   ЗАТО  г. Заозерск,  

ул. Колышкина. Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной в связи с 

переводом на мазут М100» разработана на основании договора подряда № 73-19-290 от 

04.03.2019 г., заключенного между АО «МЭС» и ЗАО "БЭМ-Электроникс". 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Проектная документация выполнена с учетом исходных данных:

- Договор аренды земельного участка № 1009 от 01 июня 2018 г. ЗАТО г. Заозерск;

- Технический паспорт на здание котельной № 483, инв. № 344 (по бух. учету);

- Технический паспорт на здание МНС ул. Колышкина (на территории ТЦ-483), инв.

№ 350 (по бух. учету) (Приложение 1); 

- Технический паспорт (дубликат от 30.09.2013 г.) цилиндрического вертикального

сварного резервуара объемом 3000 м3, инв. № 2/53 (по бух. учету); 

- Кадастровый паспорт резервуара РВС-3000 № 1, инв. № 353;

- Кадастровый паспорт резервуара РВС-3000 № 2, инв. № 355;

- Заключение № 57/2009 по результатам полного технического диагностирования

РВС-3000 № 1,выполненное ООО «КОМПАНИЯ КРОНА ПЛЮС»; 

- Заключение № 61/2009 по результатам полного технического диагностирования

РГС-100,выполненное ООО «КОМПАНИЯ КРОНА ПЛЮС»; 

- Заключение ЭПБ № 160-ЭТ.2013, рег. № 26-ТУ-26202-2013 по результатам полного

технического диагностирования РВС-3000 № 2, выполненное ООО «ЭКСПЕРТ-

ТЕХНОЛОГИЯ»; 

- Заключение ЭПБ № 203-ЗС8-2017 от 25.11.2017 г., рег. № 26-ЗС-18814-2018 здания

МНС, выполненное ООО «ВЕЛЕС»; 

- Заключение ЭПБ № 231/10-2018 от 12.10.2018 г., рег. № 26-ТУ-00844-2019 на

трубопровод подачи пара на МНС, выполненное ЗАО «МИТЦ»; 

- Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных

производственных объектов А26-00504 от 30.01.2019 г. (Приложение 2); 

- Уведомление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре ОПО

№ 47-1/4198 от 30.01.2019 г.(Приложение 2); 

- Рабочая документация «Расширение ТЦ-483» шифр 50-9-296, 1986г.
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Ввиду того что проектная документация разработана на объект, расположенный на 

промплощадке действующего предприятия, работы по переводу мазутного хозяйства 

объекта на мазут М100 можно классифицировать как техническое перевооружение (Глава 

1, ст.1, п. 14.2 ГК РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ). В пояснительной записке не требуется 

предоставления документов, необходимых для осуществления капитального строительства 

(Пост. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»).  

Документы, не требующиеся для данного проекта, перечислены в таблице 1. 

Таблица 1 - Документы, не требующиеся для данного проекта 
 

№№ 
п/п 

Наименование документов Примечание 

1 2 3 
1 Документы об использовании земельных участков, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
выданные в соответствии с федеральными законами 
уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, или уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами 
местного самоуправления 

Не требуются 

2 Документы о согласовании отступлений от положений технических 
условий 

Не требуются 

3 Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства 

Не требуется 

4 Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о 
выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального 
строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа) 

Не требуются 

5 Иные исходно-разрешительные документы, установленные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе техническими и 
градостроительными регламентами 

Не требуются 

6 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 
располагаться) объект капитального строительства 

Не требуются 

7 Решение органа местного самоуправления о признании жилого 
дома аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса 
жилого дома 

Не требуется 

8 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на 
период строительства) и (или) постоянное пользование, 
обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие 
размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных 
видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, 
или проектами планировки, межевания территории, - при 
необходимости изъятия земельного участка 

Не требуются 

9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во 
временное и (или) постоянное пользование 

Не требуются 
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Продолжение таблицы 1 
 

№№ 
п/п 

Наименование документов Примечание 

1 2 3 
10  Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 
Не требуются 

11  Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий - в случае необходимости разработки таких 
условий 

Не требуются 

12  Обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением 
этих этапов (при необходимости) 

Не требуется 

13  Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий 
и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения (при необходимости) 

Не требуются 

3. Общие сведения об объекте 

Мазутное хозяйство размещено на территории действующей котельной № 483 

АО «МЭС» ЗАТО г.Заозерск Мурманской обл., ул. Колышкина. 

Категория котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителям –  

первая, по электроснабжению – первая. Основное топливо – мазут флотский Ф5. 

Режим работы котельной круглосуточный, круглогодичный. 

В состав существующего мазутного хозяйства (склад ГСМ) входят резервуары 

хранения мазута РВС-3000 объемом 3000 м3 – 2 шт., приемная емкость подземная объемом 

25 м3 – 1 шт., здание мазутонасосной, в котором размещено теплообменное, насосное и 

фильтрующее оборудование, силовое оборудование, КИПиА, трубопроводы мазута, пара и 

технической воды. 

В связи с физическим износом оборудования склада ГСМ и мазутонасосной, 

большими затратами на приобретение мазута Ф5 и многократным повышением его 

стоимости Заказчиком принято решение о техническом перевооружении котельной по 

переводу на мазут топочный М100 и заменой оборудования мазутонасосной с целью 

обеспечения необходимых параметров топлива у форсунок котлов. 

После технического перевооружения мазутного хозяйства котельной ЗАТО  

г. Заозерска основным топливом предусматривается топочный мазут М100 теплотворной 

способностью не менее 39900 кДж/кг (9523 ккал/кг) согласно паспорта качества топлива  

№ 1013 от 17.02.2019 г., предоставленного Филиалом ПАО Акционерная нефтяная 

компания «Башнефть» «Башнефть УНГЗ» г. Уфа. 
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Функциональное назначение объекта технического перевооружения - мазутного 

хозяйства котельной - заключается в следующем: 

а) прием мазута М100 в приемную емкость из автоцистерны и перекачивание мазута в 

резервуар хранения РВС; 

б) циркуляционный разогрев топлива в резервуарах хранения РВС;  

в) подготовка топлива к сжиганию в котлах (фильтрование, подогрев до требуемых 

параметров и подача мазута на горелки). 

Границы проектирования для настоящего проекта определены границами размещения 

мазутонасосной и наружной трассой трубопроводов топлива и паро-спутников от 

мазутонасосной до котельной. 

Схемой мазутного хозяйства (условные обозначения соответствуют экспликации 

оборудования) предусматривается: 

1. Слив мазута из автоцистерны в подземную приемную емкость К1 объемом 25 м3, 

оборудованную стационарными паровыми подогревателями. Поступающий мазут проходит 

предварительную очистку в фильтрах грубой очистки К12 и перекачивается насосом К4 в 

резервуары хранения РВС-3000. 

2. Циркуляционный разогрев топлива в резервуарах хранения РВС. Контур 

циркуляции состоит из фильтров грубой очистки К12, насосов К5 и подогревателей мазута 

К10, обеспечивающих подогрев мазута от 60-80 °С до 100-105 °С, перекачивание его в 

резервуар РВС, перемешивание и хранение в подогретом состоянии. Предусмотрено 

резервирование насосного и теплообменного оборудования для бесперебойной подачи 

подогретого мазута на контуры подготовки к сжиганию, в работе два подогревателя К10, 

один в резерве. В резервуары хранения направлены излишки мазута из котельной по двум 

линиям рециркуляции мазута от двух групп котлов раздельно. Мазут рециркуляции от 

котлов позволяет поддерживать мазут в месте хранения в «горячем» состоянии, что, в свою 

очередь, предотвращает расслоение мазута и влагоотстой. Существующие стационарные 

паровые подогреватели, расположенные в резервуарах, сохранены в качестве резервного 

оборудования.  

3. Подготовка топлива к сжиганию в котлах. Промежуточное звено - расходные 

емкости - исключены из схемы мазутоснабжения в связи с их физическим износом и 

упрощением эксплуатации мазутного хозяйства. Из резервуара хранения РВС поступление 

топлива предусматривается по отдельным трубопроводам в контуры подготовки к 

сжиганию для паровых и водогрейных котлов. Фильтрацию, подогрев и доставку мазута с 

требуемыми параметрами к форсункам котлов в котельную обеспечит следующее  
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оборудование:  

фильтры грубой очистки К12, насосы топливные для паровых котлов К6, для водогрейных 

– К7, подогреватели мазута К11 и фильтры тонкой очистки К13. Предусмотрено 

резервирование указанного оборудования для безотказной доставки подготовленного 

мазута в котельную. 

4. Подогретый мазут по наземной эстакаде в коробе в совместной теплоизоляции  

по трубопроводам (пароспутники, мазут, техническая вода) подается в котельную к двум 

группам котлов: к паровым ДКВр-10-13ГМ – 4 шт. с паромеханическими горелками ГМГ-5 

(две горелки на котел), к водогрейным КВГМ-20-150 – 3 шт. с ротационной горелкой 

РГМГ-20 (одна горелка на котел) по двум отдельным трубопроводам. 

5. Непосредственно у горелок паровых котлов предусмотрены догреватели- 

кавитаторы мазута К14, проходя через которые топливо догревается паром до необходимой 

температуры 125 оС и вязкости 2,5 °ВУ, и подается в форсунки на сжигание. 

6. Сбор замазученных стоков предусмотрен в дренажный приямок объемом 3 м3, из  

которого дренажным насосом К8 стоки перекачивают в подземную емкость замазученных 

стоков ЕПП-25 объемом 25 м3 (мазутоловушку), по мере наполнения которой вывозят 

спецавтотранспортом на утилизацию. 

7. Сбор конденсата от теплообменного оборудования предусмотрен в конденсатный  

бак К15 V=10 м3. Насос конденсатный К9 обеспечит возврат конденсата с температурой 

100-80 °С в котельную на технологические нужды. 

Преимуществами схемы мазутного хозяйства являются простота обслуживания и 

высокая надежность. 

Категория трубопроводов мазутонасосной приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Категория трубопроводов мазутонасосной по классификации ТР ТС 032/2013 

№№ 
п/п 

Наименование трубопровода 
(параметры) 

D x S, 
мм 

Длина, 
м 

Категория 

1 Паропровод Т7 (Рном.=1,1 МПа, Т=188 оС) 108 25 1 
 159 3 

2 Мазутопровод Н1.1 (Рном.=2,5 МПа, Т=100-110 оС) 89 45 2 
108 20 

4. Данные о проектной мощности объекта 

Проектная мощность объекта не пересматривается в настоящем проекте и составляет 

95,4 МВт согласно Приказа № 41 от 17.05.2019 (Приложение 3). 

9 
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5. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах 

5.1 Потребность в воде 
Расход воды на производственные нужды мазутонасосной составляет 5,4 л/с, на 

внутреннее пожаротушение - 5 л/с (2х2,5 л/с).  

Годовой расход воды составляет около 295 тыс. т. 

5.2 Потребность в топливе 

Потребность в топливе котельной № 483 определяется в соответствии с паспортными 

данными на горелку ГМГ-5 котла ДКВр-10-13ГМ и горелку РГМГ-20 котлаКВГМ-20. 

Номинальный расход мазута М100 составляет в год _1,36_тыс. тнт. 

5.3 Потребность в электроэнергии 

Установленная мощность токоприемников составляет _99,6_кВт, годовой расход 

электроэнергии составляет _872,5_ тыс. кВтч 

6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсах, 

отходов производства 

В проекте используется возврат конденсата от подогревателей мазута. Сбор 

конденсата после подогревателей мазута К10 – 3 шт. (2 рабочих, 1 в резерве), К11 – 5 шт.  

(3 рабочих, 2 в резерве) производится в бак конденсатный К15 и конденсатным насосом К9 

перекачивается котельную. 

Для определения качества и чистоты конденсата предусмотрена установка 

двухточечных холодильников отбора проб К16. 

7 Технико-экономические показатели объекта 

Технико-экономические показатели котельной № 483 приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Технико- экономические показатели котельной № 483 
Наименование показателей Единица 

измерения 
Показатели 

1 2 3 
1 Категория по надежности отпуска тепловой энергии потребителям  Первая 
2 Режим работы котельной  Круглогодичный, 

круглосуточный 
3 Установленная теплопроизводительность котельной Гкал/ч 82,03 
4  Вид теплоносителя  
Насыщенный пар Температура/ давление избыточное °С / МПа 188/1,1 
4.1Количество установленных паровых котлов шт. 4 
4.2 Тип котлов  ДКВр-10-13ГМ 
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Продолжение таблицы 3 
 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Показатели 

1 2 3 
4.3 Тип горелок  ГМГ-5 – 2 шт. 
4.4 Номинальное давление мазута перед горелкой  МПа 2,5 
4.5 Номинальный расход мазута при Qн

р=9560 ккал/кг кг/ч 1045 
5    Вид теплоносителя   
  Горячая вода  Температура/ давление избыточное °С / МПа 150/2,5 
5.1 Количество установленных водогрейных котлов шт. 3 
5.2 Тип котлов  КВГМ-20-150 
5.3 Тип горелок  РГМГ-20 
5.4 Номинальное давление мазута перед горелкой, не более МПа 0,2 
5.5 Номинальный расход мазута при Qн

р=9560 ккал/кг кг/ч 2250 
6 Вид основного топлива  Топочный мазут 

М100  
по ГОСТ 10585 

6.1 Теплотворная способность основного топлива Qн
р МДж/кг 40,1 

7    Годовое число часов использования установленной 
производительности 

ч 8760 

8    Расход теплоты на собственные нужды МВт (Гкал/ч) 3,722 (3,2) 
9    Расход теплоты на технологические цели МВт (Гкал/ч) 1,163 (1,0) 
10  Годовая выработка тепла водогрейными котлами тыс. Гкал 170,94 
11  Годовой отпуск тепла потребителям тыс. Гкал 142,908 
12  Установленная мощность токоприемников кВт 99,6 
13  Годовой расход электроэнергии тыс.кВтч 872,5 
14  Численность персонала  чел. 69 
15  Годовой расход топлива: - натурального 

- условного 
тыс.тнт 

тыс.Т.У.Т 
1,36 

0,997 
16  Удельные показатели на 1 Гкал/ч установленной 
производительности: - мощность токоприемников 
 

- численность персонала 
 
- удельный расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла 

 
кВт 

Гкал/ч 
чел. 

Гкал/ч 
Т.У.Т. 
Гкал/ч 

 
1,2 

 
0,84 

 
0,0166 

8 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

При расчетах строительных конструкций был использован проектно-вычислительный 

комплекс SCAD Office 11.5, в котором реализованы положения актуализированных 

нормативных документов. SCAD Office представляет собой набор программ, 

предназначенных для выполнения прочностных расчетов и проектирования строительных 

конструкций различного вида и назначения. 

Сертификат соответствия Госстроя России, № РОСС ru.СП15.H000460. 
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9 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

для опасных производственных объектов 

Мазутонасосная расположена на территории действующего предприятия- 

котельной№ 483, поэтому инженерно-технические мероприятия гражданской обороны в  

целом по предприятию в настоящем проекте не рассматриваются. 

Для согласованности действий разработаны и утверждены в установленном порядке: 

система оповещения должностных лиц котельной по локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций, инструкция по распределению обязанностей между должностными лицами 

котельной и мазутонасосной по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, порядок 

их действий. На предприятии сформированы нештатные аварийно-спасательные 

формирования из числа специально подготовленного и аттестованного в установленном 

порядке производственного персонала. Порядок безаварийной остановки технологических 

процессов мазутонасосной определен «Планом согласованных действий по ликвидации 

последствий аварийного разлива мазута на 483теплоцентрали», утвержденным директором 

филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».  

Источником потенциальной опасности являются:  

- резервуары хранения мазута РСВ-3000 м3 – 2 шт.; 

- приемная подземная емкость объемом 25 м3; 

- технологическое оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и 

температурой нагрева свыше 115 °С, установленное в здании мазутонасосной; 

-трубопроводы и запорно-регулирующая арматура пара, конденсата и жидкого 

топлива; 

-автоцистерна-мазутовоз на территории котельной. 

Основные возможные сценарии аварийных ситуаций: 

1. Авария мазутовоза по дороге следования. 

2. Разлив мазута на территории котельной при сливе в приемную емкость. 

3. Течь нефтепродукта на перекачивающей магистрали от мазутонасосной к РВС-

3000. 

4. Течь резервуара РВС-3000. 

5. Пожар, возникший в результате разрыва (разгерметизации) топливного 

трубопровода и взаимодействия паров мазута с внешним источником воспламенения. 

6. Внезапное отключение электроэнергии. 

12 
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Проектом предусмотрены следующие инженерно-технические решения по 

предупреждению возникновения и ликвидации аварийных ситуаций в мазутонасосной: 

1 Размещение вновь устанавливаемого насосного и тепломеханического 

оборудования, площадок обслуживания, прокладка трубопроводов пара, мазута и других 

коммуникаций в мазутонасосной предусмотрены в соответствии с требованиями 

СП89.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки.  

Нормы проектирования», ФНП "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением", ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро-

опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Утв. 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 11 марта 2012 г. № 96. 

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций на мазутопроводах  

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

2.1 Мазутопроводы запроектированы из стальных бесшовных 

горячедеформированных труб по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, группы В, из спокойной 

малоуглеродистой стали по ГОСТ 380-94 марки В СТ.3сп., прокладываются открыто в 

доступных для осмотра местах на несгораемых опорах, через строительные конструкции 

здания проходят в футлярах; 

2.2 Оборудование мазутонасосной размещено в свободных для доступа 

обслуживающего персонала местах с искусственным освещением, приточно-вытяжная 

вентиляция обеспечивает 10-кратный воздухообмен, соответствующий требованиям 

насосных станций жидкого топлива, аварийная вентиляция предусмотрена с 8-кратным 

воздухообменом дополнительно к основному; 

2.3 Примененная запорно-регулирующая ручная и электрифицированная арматура 

имеет сертификаты соответствия; 

2.4 Предусмотрены предохранительные клапаны от коллекторов пара на 

паропроводах подвода пара к теплообменному оборудованию, из выходных патрубков 

которых по атмосферным трубопроводам пароводяная смесь выводится наружу выше 

карниза здания; 

2.5 Для монтажа трубопроводов применяются материалы, изделия, соединительные 

детали (отводы, переходы), по действующим стандартам и другим нормативным 

документам на их поставку, сроки службы, характеристики, свойства и назначение 

(область применения) которых, установленные этими документами, соответствуют 

условиям их эксплуатации; 
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2.6 Предусмотрена защита трубопроводов от зарядов статического электричества в 

соответствии с действующими «Правилами защиты от статического электричества в 

производствах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности» и ПУЭ. Для предупреждения опасных проявлений 

статического электричества необходимо устранение возможности накопления зарядов 

статического электричества на оборудовании путем заземления металлического 

оборудования и трубопроводов. 

3 Предусмотренная проектом автоматизация мазутонасосной выполняет 

следующие функции, направленные на безопасную и безаварийную эксплуатацию 

оборудования: 

3.1 Контроль технологических параметров (уровень топлива в резервуарах, 

температура, давление, расход топлива, положение электрифицированных задвижек), 

необходимых для работы мазутонасосной в штатном режиме; 

3.2 Контроль загазованности в операторной и помещениях с насосами; 

3.3 Дистанционное управление двигателями мазутных насосов; 

3.4 Дистанционный ручной и автоматический останов работы мазутонасосной со 

щита управления; 

3.5 Автоматическое включение аварийной вентиляции помещений мазутонасосной  

при превышении нормы загазованности;  

3.6 Автоматическое и ручное регулирование температуры мазута на выходе из  

подогревателей контура циркуляционного разогрева резервуаров и подогревателей мазута 

котлов; 

3.7 Аварийная световая и звуковая сигнализация отклонения технологических  

параметров от нормы; 

3.8 Передача основных технологических параметров, необходимых для контроля за  

работой мазутонасосной, в ЦТЩ. 

АСУ ТП включает в себя комплекс программно-технических средств, управляемый 

оперативным технологическим и обслуживающим персоналом. 

Ключевым звеном автоматизации является контроллер «ПЛК110» производства ОАО 

"ОВЕН".  

В качестве датчиков давления мазута и пара в трубопроводе используются измерители 

«ПД100» производства ОАО "ОВЕН". 

В качестве датчиков температуры мазута и пара в трубопроводе используются 

измерители «дТС035» производства ОАО "ОВЕН". 

14 
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В качестве датчиков температуры мазута РВС-3000 в резервуарах используются 

измерители «Т7/MPX» производства ООО "Валком". 

В качестве датчиков расхода отпущенного мазута и рециркуляции из котельной 

используются массовые расходомеры "ЭМИС-МАСС 260" производства ГК "ЭМИС". 

В качестве датчиков расхода пара в мазутонасосной используются вихревые  

расходомеры "ЭМИС-ВИХРЬ 200" производства ГК "ЭМИС". 

В качестве датчиков уровня в приемной емкости РСГ-25, резервуарах РВС-3000  

используются радарные уровнемеры "УЛМ-11А1" производства АО "ЛИМАКО". 

В качестве датчиков уровня в дренажном приямке, приемной емкости замазученных 

стоков используются волноводно-радарные уровнемеры "ТИТАН-370У" производства АО  

"ТЕККНОУ". 

В качестве регулирующей арматуры использована арматура производства ЗАО 

«АРМАГУС» с электрическим исполнительным механизмом РЕГАДА (Словения). 

Для контроля уровня содержания горючих газов и паров нефтепродуктов 

используются сигнализаторы токсичных и горючих газов «DRAGER». 

4 В отношении обеспечения надежности электроснабжения потребители котельной 

относятся к I категории. Проектными решениями для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций предусматривается питание МНС от РУ-0,4 кВ существующей ТП-15 6/0,4 кВ 

двумя кабельными линиями раздельно с первой и второй секций шин. Автоматическое 

включение резерва по кабелям обеспечивается устройством АВР-0,4 кВ, установленном в 

щите ГРЩ электрощитовой мазутонасосной. 

Резервное питание подключается от шин секции II ТП-15. Источники 

бесперебойного питания предусмотрены в схемах пожарной сигнализации, с освещением 

выходов, а также в схемах автоматизации питания контроллеров. 

В проекте принята система с глухозаземленной нейтралью TN-C-S 380/220В, 50Гц. 

В целях электробезопасности в схеме применяется защитное заземление и соединение 

нейтрали силового трансформатора с шиной заземления посредством PEN-проводника. 

Основной системой заземления является заземляющее устройство, выполненное в проекте. 

Дополнительной системой заземления являются проводники в кабелях, проложенных от 

ТП-15. По периметру помещения МНС выполнен контур заземления для подключения РЕ- 

проводников и корпусов электроустановок, металлоконструкций для уравнивания 

потенциалов, а также снятия статического электричества на топливных трубопроводах. 

Заземление совмещенное, к нему подключается молниезащита здания.    
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Распределительные и групповые сети выполнены кабелем типа нг-LS, не 

распространяющим горение с пониженным дымовыделением при термическом 

воздействии.  

Трубопроводы тепло- и водоснабжения, мазутопроводы соединить полосой 4х40 мм с 

заземляющим устройством на вводе в здание для уравнивания потенциалов, обеспечения 

безопасности от заноса повышенных потенциалов в здание мазутонасосной. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в проекте 

предусмотрены следующие меры, которые необходимо выполнить при монтаже:  

- заземлить все корпуса электрооборудования и металлоконструкции, по которым  

проложены кабели; 

- установить расчетные автоматические выключатели для отключения питания при  

коротком замыкании;  

- распределительные сети и цепи управления выполнить медным негорючим кабелем 

с двойной изоляцией; 

- выполнить защиту от механических повреждений токоведущих частей напряжением 

380/220 В. 

В мазутонасосной запроектировано рабочее, аварийное, ремонтное освещение. Работа 

аварийного освещения предусмотрена совместно с рабочим. Щиты аварийного и рабочего 

освещения подключены от разных источников питания (разных секций трансформаторной 

подстанции). Для эвакуационного освещения (указатели "Выход") предусмотрено 

резервное питание от приемно-контрольной панели (ПКП). 

Молниезащита мазутонасосной выполнена с надежностью защиты Рз=0,9 

стержневыми молниеотводами, подключенными к проектируемому заземляющему 

устройству, и защищает от попадания прямых ударов молнии, при этом используется 

существующий молниеприемник на прожекторной мачте. На РВС установить 

молниеприемники L=10м над верхней крышкой взамен существующих, подключить их к 

существующему заземлению РВС. 

5 При проектировании предусмотрен комплекс инженерных решений, 

направленных на предотвращение воздействия на людей дыма и токсичных продуктов, 

образующихся при пожаре. К таким решениям относится: выбор систем вентиляции в 

зависимости от категории помещения по взрывной и пожарной безопасности, 

конструктивные мероприятия, повышенные требования к воздуховодам, оборудованию, 

его размещению, а также автоматическая блокировка вентиляционной системы с 

установками пожаротушения и сигнализации. 
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Воздуховоды запроектированы из негорючих материалов. 

В месте прохода воздуховодов через стену предусмотрено уплотнение негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.  

В целях предотвращения проникновения в помещение дыма во время пожара на 

вертикальной части воздуховода предусмотрена установка обратного клапана. При 

срабатывании пожарной сигнализации приточная установка отключается автоматически. 

Электроснабжение приточных установок, в том числе электропитание цепей 

управления осуществляется по I категории от ТП 15 двумя силовыми кабелями. 

Для уравнивания потенциалов и отвода статического электричества 

предусмотрены меры согласно ПУЭ изд. 7 2003 г.: присоединение к контуру заземления 

котельной электродвигателя приточных установок, концевых точек воздуховодов, 

установка токопроводящих перемычек между фланцами воздуховодов медным 

проводом сечением 6 мм2.  

Предусмотрены мероприятия по защите водяных калориферов от замораживания. 

6 Для локализации огня в случае возникновения пожара в противопожарных 

стенах, отделяющих мазутонасосную второй очереди от смежных помещений, 

предусмотрены противопожарные двери 1 типа. 

7 Мазутонасосная оборудуется системой автоматической пожарной сигнализации и 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре I-го типа. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей укомплектована звуковыми и 

световыми оповещателями и устанавливается в мазутонасосной, управление шлейфами 

обеих систем осуществляет приемно-контрольный прибор, сигнал от которого поступает на 

пульт оператора мазутонасосной и в систему автоматики. Предусмотрены пути безопасной 

эвакуации людей наружу из мазутонасосной по нескольким направлениям. 

Система пожарной сигнализации обеспечена независимым электроснабжением по I 

категории надежности применением аккумуляторных батарей и резервного источника 

питания. 

Для внутреннего пожаротушения используется два существующих противопожарно-

производственных ввода и внутренний противопожарный водопровод «сухотруб», 

оборудованный стволами ГПС-600.  

8 Для предотвращения несанкционированного доступа на территорию котельной и 

мазутонасосной предусмотрены пассивные меры: 

- кодовый замок на входной двери котельной; 

- охраняемые ворота, въезд с двух сторон на территории котельной; 
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- ограждение территории по периметру выполнено из сетки-рабицы на металлических 

уголках, на столбиках, высота ограждения 1,8 м. 

9 Безопасную эксплуатацию оборудования котельной в целом обеспечат следующие 

мероприятия:  

- своевременное техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей 

воды, работающих под давлением и температурой свыше 115 °С; 

- регулярные (несколько раз в смену) осмотры (обходы) оборудования и 

трубопроводов; 

- технический контроль за показаниями приборов безопасности оборудования; 

- профессиональная подготовка персонала, обучение персонала безопасным методам 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций и проведение противоаварийных 

тренировок; 

- оперативная связь из мазутонасосной с диспетчером котельной. 

10 Охрана окружающей среды 

10.1 Характеристика местоположения объекта проектирования 

Объект проектирования —мазутное хозяйство - входит в состав котельной ЗАТО  

г. Заозерск. На территории предприятия расположены: котельная, склад ГСМ, включая 

резервуары хранения мазута (2 шт. по 3000 м3) и мазутонасосную, автостоянка. 

Предприятие располагается компактно на одной промышленной площадке, имеющей 

форму неправильного многоугольника с общей площадью в пределах ограждения 33943 м2. 

Холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется через присоединенную 

водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения и 

канализационную сеть соответственно согласно единому договору водоснабжения и  

водоотведения № 51-02-95/3 от 19.03.2019 г. с АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства». 

Электроснабжение осуществляется от центральных электрических сетей АО 

«АтомЭнергоСбыт» согласно договорам энергоснабжения № 5130203032 и № 5130203031 

от 17.12.2018 г. 

Теплоснабжение осуществляется от собственной котельной, работающей на жидком  

топливе. 
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График работы предприятия: 

- работа офисного персонала с 8:00 до 17:00 ч, 5/2 дней; 

- работа котельной 24 часа/сутки в отопительный сезон с сентября по май (средняя 

продолжительность 275 дней) – водогрейные котлы, круглогодично и круглосуточно – 

паровой котел.  

Численность работающих 69 человек: 41 человек – операторы 12 ч/смена, остальной 

персонал работает в дневное время. 

Территория предприятия огорожена забором. 

Рассматриваемая территория расположена в населенном пункте. В радиусе 100 м 

размещаются жилые дома, объекты общественно-делового значения, коммунального  

обслуживания, объекты, предназначенные для размещения военных организаций, 

учреждений и других объектов по документу объекты обороны. 

Ближайшая территория с жилыми домами относительно промплощадки объекта 

расположена: 

- с северной стороны на удалении 14 м - здание № 1; 

- с западной стороны на удалении 3 м – здание № 7; 

- с северо-западной стороны - примыкает здание № 5. 

10.2 Состав проектируемого объекта 

Проект технического перевооружения мазутного хозяйства предусматривает перевод 

котельной на работу с мазута флотского Ф5 на мазут топочный М100 с целью снижения 

затрат на поставку топливно-энергетических ресурсов. 

В связи с необходимостью замены физически изношенного оборудования и 

переводом котельной на топочный мазут М100 по заданию на проектирование в 

существующем здании мазутонасосной предусматривается демонтировать резервуарное, 

насосное, тепломеханическое, силовое оборудование и КИПиА, в том числе: 

- подземная приемная емкость V=25 м3; 

- расходные емкости РГС-100 – 3 шт.; 

- мазутоловушка РГС-100 – 1 шт.; 

- теплообменное оборудование: ТП-273ТКГ-1-25М1 – 2 шт., 400ТКГ-11-16-М1 – 3 

шт.; 

- насосы: Ш-80-2,5-36/2,5 – 4 шт.; Ш-40-6-18/4 – 5 шт., ПДВ-16/20 – 1 шт.; 3В-4/25-6 – 

3 шт.; 
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- фильтры мазутные: ФМ-25-30-5 – 4 шт., ФМ-25-30-40 – 4 шт., ФМ-40-30-40 – 4 шт., 

ФС-11-16 – 1 шт. 

- оборудование флотаторной установки (охладитель конденсата V=35 м3 – 2 шт., 

насос ц/б ВКС-2/26 – 1 шт., фильтр V=8 м3 – 3 шт., площадка обслуживания и лестница); 

- передаточные устройства: трубопроводы мазута, паропроводы и 

конденсатопроводы, а также дренажные и продувочные трубопроводы, запорно-

регулирующая и предохранительная арматура; 

- вентиляционное оборудование (воздуховоды вытяжной и приточной вентиляции, 

приточные насадки, отопительный агрегат АО-2); 

- щиты силовые (управления) – 6 шт., пусковая электроаппаратура, КР. 

- площадки, лестницы в помещении камеры управления задвижками расходных баков. 

Для хранения мазута имеется резервуарный парк – вертикальные цилиндрические 

стальные резервуары РВС–3000 в количестве двух единиц. 

Проектом предусмотрена доставка мазута автотранспортом, слив мазута в приемную 

емкость осуществляется насосом автомашины по рукаву. Подземная приемная емкость 

объемом 25 куб. м запроектирована на месте существующей и оборудована паровыми 

регистрами для подогрева мазута.  

По проекту к установке подлежат: 

- оборудование приема мазута и перекачивания в резервуары хранения РВС-3000 

[емкость приемная подземная типа ЕПП-25 (на место существующей) – 1 шт., фильтр 

мазутный грубой очистки ФМ 25-30-5 – 2 шт. (1-раб., 1-рез.); насос центробежный  

с двойным торцовым уплотнением вала 5НК-9х1 – 2 шт. (1-раб., 1-рез.)]; 

- оборудование циркуляционного разогрева резервуаров хранения РВС-3000 [фильтр 

мазутный грубой очистки ФМ 25-30-5 – 2 шт. (1-раб., 1-рез.), подогреватель мазута ПМ 40-

15 - 3 шт. (2-раб., 1-рез.), насос циркуляционный центробежный с двойным торцовым 

уплотнением вала 5НК-9х1 – 2 шт. (1-раб., 1-рез.)]; 

- оборудование подготовки мазута к сжиганию к паровым котлам [фильтр мазутный  

грубой очистки ФМ 25-30-5 – 2 шт. (1-раб., 1-рез.), подогреватель мазута ПМ 25-6 - 2 шт. 

(1-раб., 1-рез.), топливный насос ДКВР ТНД-1, 2 типа А1 3В 4/25-6,8/25 - 2 шт. (1-раб., 1-

рез.), фильтр мазутный тонкой очистки ФМ 25-30-40 – 2 шт. (1-раб., 1-рез.)]; 
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- оборудование подготовки мазута к сжиганию к водогрейным котлам [фильтр 

мазутный грубой очистки ФМ 25-30-5 – 2 шт. (1-раб., 1-рез.), подогреватель мазута ПМ 25-

6 - 3 шт. (2-раб., 1-рез.), топливный насос КВГМ ТНК-1, 2 центробежный с двойным 

торцовым уплотнением вала 4НК-5х1 - 2 шт. (1-раб., 1-рез.)]; 

- емкость подземная ЕПП-25 для сбора замазученных дренажных стоков - 1 шт.; 

- насос дренажный для замазученных стоков нефтяной типа Н1В 6/5-5/5 – 1 шт.; 

- бак конденсатный V=10 м3 – 1 шт. для сбора конденсата от теплообменного 

оборудования; 

- насос конденсатный GRUNDFOSCR 10-3-A-FJ-A-EH-QQ-E – 1 шт. 

- оборудование отопительно-вентиляционное, электросиловое, КИПиА. 

После технического перевооружения котельной численность обслуживающего  

персонала остается без изменений. 

Объект является источником химического и акустического загрязнения атмосферного 

воздуха и не является источником электромагнитного, биологического, радиационного 

загрязнений и вибрационного воздействия. 

10.3 Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов на период эксплуатации 

объекта капитального строительства 

10.3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период эксплуатации 

Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной ЗАТО г. Заозерск 

предусматривает перевод оборудования мазутонасосной и котлов на более вязкий мазут 

М100, что влечет за собой изменение в технологическом процессе слива, перекачивания и 

подготовки к сжиганию топлива. Снижения вредных выбросов не предусматривается.  

Период строительства 

В проекте организации строительства определен комплекс мероприятий, 

уменьшающий пылеобразование, уменьшение выброса в атмосферу выхлопных газов 

двигателей транспортных и землеройных машин на период строительства: 

• запрещение работы неисправной техники, имеющей повышенные выбросы в 

атмосферу; 

• ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов с 

помощью переносного газоанализатора ИНА-109; 
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• использование многофункциональной техники, позволяющей сократить количество 

источников неорганизованных выбросов и массу выбрасываемых веществ в атмосферу; 

• своевременное прохождение техобслуживания, текущих ремонтов машин и 

механизмов; 

• исключение работы транспорта на холостом ходу; 

• использование топлива с присадками и примесями, которые снижают величину 

выбросов и токсичность отработанных газов; 

• перевозка сыпучих и пылящих материалов под тентом; 

• гидрообеспыливание технической водой из поливомоечной машины 

разрабатываемой поверхности  в сухое жаркое время водой. 

В период строительства объекта при неблагоприятных метеоусловиях 

предусматривается приостановка строительно-монтажных работ. 

10.3.2 Мероприятия, технические решения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов 

Период эксплуатации 

Холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется через присоединенную  

водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения и 

канализационную сеть соответственно согласно единому договору водоснабжения и 

водоотведения №51-02-95/3 от 19.03.2019 г. Акционерное общество «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Учитывая то, что участок попадает частично в зону санитарной охраны источника 

питьевого водоснабжения, второго и третьего поясов (письмо исх. №1591/01-27 от 

18.04.2019 г. Администрации ЗАТО г. Заозерск), в проекте разработаны следующие 

водоохранные мероприятия в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения: 

-  компоновка генплана,  обеспечивающая  сток поверхностных вод  от  здания в 

сторону, противоположную от зоны санитарной охраны подземного источника; 

-  подготовка под отмостку  в виде  экранов  из уплотненного  грунта, создающего 

водоупорный слой для исключения попадания в почву грязного поверхностного стока; 

-  запрет замены нефтесодержащих и прочих технических жидкостей на стороннем и 

собственном транспорте; 

- запрет хранения на территории проектируемого объекта, нефтесодержащих и 
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химических жидкостей, вне специальных герметичных емкостей с постоянным контролем 

их целостности и устройством приемной емкости замазученных стоков; 

- площадка накопления бытовых отходов располагается вне границы 3-ого пояса, 

имеет непроницаемое покрытие и отбортовку, контейнеры проверяются систематически на 

герметичность, используется крышка; 

- планируется систематический не реже раза 1 раза в месяц контроль целостности 

непроницаемых покрытий и оснований площадок и фундаментов проектируемого объекта; 

- запрещается разработка недр на территории участка, хранение и размещение 
отходов; 

- по  всему  периметру  здания  выполнить  отмостку  шириной  1500  мм с покрытием  

из асфальта  по  бетонному основанию  с  уклоном от  здания не менее  0,03. 

Промплощадки ливневыми стоками не затапливаются. 

Эксплуатация проектируемого объекта не окажет вредного воздействия на загрязнение 

поверхностных и подземных вод. 

Период строительства 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

• проведение строительных работ на открытой площадке только в сухую погоду; 

• оборудование рабочих мест контейнерами для строительных отходов и 

своевременный вывоз их с площадки строительства на лицензированный объект 

размещения отходов; 

• исключение хранения и слива горюче-смазочных материалов на строительной 

площадке; 

• запрещение мойки машин и механизмов на участке работ; 

• применение строительных материалов, имеющих сертификаты качества; 

• заправка автотранспорта производится на стационарных автозаправочных станциях; 

• заправка дорожной техники осуществляется на специально отведенной площадке от 

автозаправщиков с применением герметичных соединений шлангов и маслоулавливающих 

поддонов; 

• запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел; 

• присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт 

нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на лицензированный объект 

размещения отходов; 

• обслуживание и ремонт техники и автотранспорта производится на 

специализированных площадках, в ремонтных боксах. 
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Вода из ёмкости для питьевой воды должна использоваться по необходимости также 

для смыва грязи с колес автомобилей, выезжающих с площадки. Выезд с площадки 

производства работ должен быть оборудован поддоном для очистки колес от грязи. Вода из 

поддона сливается в емкость для сбора стоков и в дальнейшем может быть использована  

для полива зеленых насаждений и для смачивания поверхности грунта в целях снижения 

его пыления. При выполнении предусмотренных мероприятий воздействие на водные 

объекты будет сведено к минимуму. 

10.3.3 Мероприятия по снижению влияния отходов на окружающую среду: 

Период эксплуатации 

Котельная не имеет собственных объектов для захоронения и обезвреживания 

отходов производства и потребления, не принимает отходы от сторонних организаций. 

Отходы, образующиеся на предприятии, временно накапливаются на отведенных 

оборудованных площадках, а затем передаются другим предприятиям согласно договорам, 

либо вывозятся на полигон ТБО. Отходы, вывозимые на полигон, являются малоопасными, 

либо практически неопасными. Договор на оказание услуг по вывозу умеренно опасных 

отходов специализированной организацией представлен в Приложении 4. 

Накопление отходов на территории котельной осуществляется с учетом опасных 

свойств отхода, длительное хранение отходов не допускается. 

На хозяйственной территории котельной организована площадка для сбора бытовых  

отходов. Площадка имеет твердое покрытие. Опорожнение контейнера производят при 

заполнении его на 2/3 объема.  

Работы по уборке производственных помещений и территории предусматриваются штатом 

предприятия. 

Люминесцентные лампы относятся к чрезвычайно опасным отходам 1 класса 

токсичности. Временное хранение организовано в закрытых металлических контейнерах на 

территории предприятия, с соблюдением норм экологической безопасности. Предприятием 

МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск заключен договор с предприятием, производящим 

обезвреживание (демеркуризацию) люминесцентных ламп, их вывозят на это предприятие.  

Так как после технического перевооружения объекта количество обслуживающего 

персонала, производственные площади и территория котельной остаются без изменений, 

количество отходов потребления не изменяется. 
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Период строительства 

В целях снижения влияния отходов на окружающую среду предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- передача отработанных люминесцентных ламп на демеркуризацию в 

лицензированную организацию; 

- совершенствование системы учета отходов, осуществление контроля передачи 

отходов другим предприятиям и населению; 

- установка емкостей временного хранения и накопления отходов, оснащенных 

крышками, на площадках с непроницаемым покрытием; 

- использование отходов V класса (практически неопасных) в качестве топлива и 

товарного продукта. 

10.3.4 Мероприятия по снижению влияния источников шума 

Период эксплуатации 

Основные источники шума проектируемого объекта - источники постоянного шума - 

оборудование основного производства, вентиляционное оборудование (вентиляторы,  

дымососы, приточные установки), работа автотранспорта при доставке мазута и парковки. 

Шум оборудования, находящегося внутри помещений, в значительной мере гасится 

стенами зданий и не оказывает существенного влияния на окружающую среду. 

С целью снижения уровня шума, согласно п. 4.3 СП 51.13330.2011, как на рабочих 

местах, так и за пределами здания, предусмотрено: выбор ограждающих конструкций 

здания с достаточной звукоизолирующей способностью, размещение оборудования, 

издающего шум, в изолированных помещениях. 

Основными мероприятиями, направленными на обеспечение допустимого уровня 

шума за пределами помещения мазутонасосной являются: 

- установка шумящего оборудования внутри помещения; 

- установка шумящего вентиляционного оборудования на виброизоляторы; 

- соединение воздуховодов и трубопроводов с оборудованием с помощью гибких 

вставок  и др.  

Период строительства 

Шумовое воздействие намечаемой деятельности по техническому перевооружению 

мазутного хозяйства минимально и сводится к шуму от транспорта и строительной 

техники, погрузо-разгрузочных операций. При этом действие шума носит  
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кратковременный характер и соответствует санитарным нормам. 

Для снижения уровней звука за пределами участка строительства предусматривается: 

- ограничение количества одновременно работающей на строительной площадке 

техники; 

- проведение работ, связанных с повышенным уровнем шума, в светлое время суток. 

Однако, возможно акустическое воздействие на рабочих. Для снижения этого 

воздействия, необходимо обеспечить рабочих на время проведения работ 

индивидуальными специальными средствами защиты. 

Ближайшая жилая застройка располагается от участка строительства на небольшом 

расстоянии, но шумовое воздействие при проведении строительных работ можно оценить 

как незначительное. Предусмотренные проектной документацией мероприятия   

позволят    снизить уровень   шума   в   жилой   зоне  до  нормативных   значений. 

10.3.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова 

Период эксплуатации 

Для предупреждения вредного воздействия на почвы при эксплуатации объекта, на 

предприятии предусмотрены следующие мероприятия: 

• на всей проезжей части, тротуарах и площадке отдыха рабочих предусмотрено 

существующее асфальтобетонное покрытие с установкой бордюрных камней; 

• сбор твердых бытовых отходов организован в металлический контейнер, 

установленный на специальной площадке с твердым покрытием. 

Проектом предусмотрено сохранение существующих подъездов к участку 

технического перевооружения объекта и площадок на данном участке к существующим 

примыкающим подъездам по территории котельной. За границей участка имеется 

существующий проезд с асфальтобетонным покрытием.  

Свободные от застройки и дорожных покрытий площади участка  обустроены 

газонами. 

Техническое перевооружение объекта не сопровождается нарушением естественного 

почвенного покрова, так как проводится на территории промышленного предприятия 

и в основном в существующем здании. 
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Проектом не предусматривается рекультивация нарушенных земель и благоустройство 

прилегающей территории. 

При выполнении природоохранных мероприятий воздействие на земельные ресурсы 

будет незначительным. 

Период строительства 

Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия по 

сокращению воздействия на земельные ресурсы: 

- в пределах строительной площадки запретить заправку автотранспорта горюче-

смазочными материалами; 

- заправка строительной техники (экскаватор, автомобильный кран) за пределами 

стройплощадки, на специально подготовленном месте с уплотненным верхним слоем 

грунта; 

- на пути движения и в зоне работы транспорта и строительной техники не 

разрешается слив нефтепродуктов; 

Строительно-монтажная организация в процессе строительства обязана выполнить 

комплекс мероприятий, разработанных с учетом требований государственных органов 

экологического и санитарно-эпидемиологического надзора и в соответствии с нормативной и 

специальной литературой, снижающих отрицательное воздействие строительного производства 

на окружающую природную среду с учетом прогноза изменения природных условий в ходе 

строительства: 

• перевозка и хранение сыпучих пылящих строительных материалов осуществляется с 

применением закрытых контейнеров, разгрузка и погрузка их на строительной площадке 

производится с применением пневмопогрузчиков; 

• накопление твердых отходов производится в контейнерах по назначению: для  

металлических отходов; для отходов, загрязненных масляными пятнами; для остатков  

пиломатериалов; для строительного мусора; 

• бетон и раствор на площадку строительства завозится специальным 

автотранспортом с РБУ, их выгрузка производится в инвентарные (заводского 

изготовления) приемные емкости, исключающие попадание раствора на грунт и смыв 

с поверхности атмосферными осадками. На строительной площадке запрещается 

размещение пунктов заправки, мойки, а также техническое обслуживание автотракторной 

техники; 
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• после окончания строительства вся территория строительной площадки должна 

быть тщательно очищена, строительный мусор, и отходы строительного производства 

должны быть вывезены на лицензированный объект размещения отходов. 

Таким образом, при реализации намеченных мероприятий, воздействие на почву 

оценивается в допустимых пределах. 

10.3.6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте технического перевооружения 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по минимизации 

возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте технического перевооружения: 

− соблюдение требований промышленной безопасности на опасном производстве в 

установленном порядке; 

− технические устройства, применяемые на проектируемом объекте, 

сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности в 

установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке; 

− на технические устройства, применяемые на проектируемом объекте, указаны 

требования безопасной эксплуатации, срок эксплуатации, порядок технического 

обслуживания ремонта и диагностирования; 

− к эксплуатации и обслуживанию технических устройств допускаются лица, 

прошедшие соответствующее обучение и имеющие документы установленного образца; 

− технические устройства, применяемые на проектируемом объекте, подлежат 

обследованию, ремонту и диагностированию в сроки, предусмотренные графиками 

планово-предупредительных ремонтов.  

Ремонт выполняется централизованными службами.  

11 Проект организации работ по демонтажу технологического оборудования 

11.1 Основание для разработки ПОД 

Проект организации работ по демонтажу (ПОД) разработан на основании: 

- задание на проектирование объекта технического перевооружения -мазутного 

хозяйства котельной ЗАТО г. Заозерск в связи с переводом на мазут М100; 

- смета на снос (демонтаж) объектов капитального строительства. 

11.2 НТД 

Проект разработан с учетом требований 
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• МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ»; 

• СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

• СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие положения». 

• СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

• СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

• СП 45.13330.2017 (с изменениями №1) «СНиП 3.02.01-87 Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». 

• СП 70.13330.2012 Акт. ред. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения»; 

• СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ; 

• Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

11.3 Объект демонтажа 

Проектом организации работ предусмотрен снос (демонтаж) технологического 

оборудования в здании мазутонасосной, расположенной на территории котельной. 

11.3.1 Перечень оборудования, подлежащего демонтажу: 

- приемная емкость подземная V=25 м3 – 1 шт. 

- расходные емкости мазутные РГС-100 - 4 шт. 

- оборудование флотаторной (резервуары, фильтры, подогреватели, насосы),  

- фильтры мазутные; 

- теплообменное оборудование; 

- насосы перекачивания, подачи мазута в котельную; 

- паропроводы, топливопроводы; 

- запорно-регулирующая и предохранительная арматура; 
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- фундаменты под теплообменное и насосное оборудование; 

- воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции; 

- инженерные сети и коммуникации; 

- КИПиА, щиты силовые; 

- площадки обслуживания с лестницами и перилами; 

- теплоизоляция оборудования и трубопроводов. 

Особенностью условий демонтажа является производство работ внутри плотной 

застройки территории котельной. 

ПОД не предусматривает производство демонтажных работ путем взрыва, 

сжигания или иным потенциально опасным путем. Работы осуществляются 

поэлементной разборкой.  

Объекты, подлежащие сносу, отсутствуют. 

11.3.2 Ведомость разбираемых конструкций по разделу ПД № 4 КР 

Перечень конструкций, подлежащих разборке, представлен в таблице 4. 

Таблица 4 - Ведомость разбираемых конструкций 

№
№ 
п/п 

Наименование (вид работ) Место 
расположения в 
мазутонасосной 

Кол., 
шт. 

Объем 
бетона, 

м3 

Примечание 
(вывоз 

строительного 
мусор на 

полигон, м3) 
1.  Разборка фундаментов под 

насосы, установленные 
в 2014 г. 

6-7; Б-Г; 3 0,85 0,85 
6-7; А-Б 3 0,65 0,65 

2.  Разборка фундаментов под 
сущ. насосы: 

    

2.1 ТНК - Ш-40-6-18/4 8-10; А*-Г 3 1,4 1,4 
2.2 ТНД - 3В-4/25-6 8-10; А*-Г 3 0,88 0,88 
2.3 Перекачивающий  Ш-80-2,5-

36/2,5 
8-10; А*-Г 2 0,8 0,8 

2.4 Циркуляционный  Ш-40-6-
18/4 

2-3; В-Д* 2 0,75 0,75 

2.5 Перекачивающий  Ш-80-2,5-
36/2,5 

2-3; А-Б 2 0,75 0,75 

3.  Разборка фундаментов под 
теплообменники: 

    

3.1 400ТКГ-11-16-М1 6-8; А*-Г 5 0,68 0,68 
3.2 ТП-273 ТКГ-1-25М1 6-8; А*-Г 2 0,24 0,24 
 Итого:          7,0 7,0 

Вывоз строительного мусора от разборки фундаментов и от пробивки отверстий в 

стенах под установку воздуховодов и проемов в объеме 31,182 т предусмотрен на полигон 

ТБО. 
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11.3.2 Ведомость демонтажных работ по разделам ПД № 5 

Перечень демонтажных работ по силовому электрооборудованию, вентиляции, 

технологическому оборудованию и КИПиА, представлен в таблице 5. 

Таблица 5- Ведомость демонтажных работ в мазутонасосной 

№
№ 
п/п 

 
Наименование (вид работ) 

Место 
расположения в 
мазутонасосной 

Ед. 
изм. 

Кол., Примечание 
(масса, кг) 

1 2 3 4 5 6 
Раздел ПД №5 подраздел ПД №1 ИОС1 

1.  Ящик с понижающим 
трансформатором 
ЯТП-0,25-13 

 шт. 4 9,0 

2.  Светильник с навинчиванием 
на трубу для взрывоопасных 
помещений 

 шт. 48 1,8 

3.  Коробка распределительная 
настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой 

 шт. 48 0,78 

4.  Светильник: с подвеской к 
смонтированной тросовой 
проводке 

 шт. 45 2,8 

5.  Провод АВВГ-2,5 0,38кВ  м 1250 0,56 
6.  Провод АВВГ -4,0 0,38 кВ  м 550 0,73 
7.  Провод АВВГ -10,0 0,38 кВ  м 200 1,95 
8.  Провод АВВГ -50,0 0,38 кВ  м 500 2,0 
9.  Щит управления насосами, 

СЩ3 
 шт. 2 47,0 

10.  Щит силовой СЩ1.1, СЩ2.1  шт. 2 94,0 
11.  Щит силовой СЩ1.2, СЩ2.2  шт. 2 146,0 
12.  Ящик силовой с комплектом 

предохранителей (3 
шт.)ЯБПВУ-100-У3 

 шт. 1 10,0 

13.  Пост управления кнопочный 
общего назначения, 
устанавливаемый на 
конструкции: на стене или 
колонне, количество 
элементов поста до 3 

 шт. 13 0,31 

14.  Пускатель магнитный общего 
назначения отдельно стоящий, 
устанавливаемый на 
конструкции: на стене или 
колонне, на ток до 40 А 

 шт. 13 1,0 

15.  Коробка ответвительная на 
стене 

 шт. 10 0,3  
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 6 
Раздел ПД №5 подраздел ПД №4 ИОС4 

1.  Воздуховод Ø630    s=0,8 мм  м 14,9 12,3 
2.  Воздуховод Ø450    s=0,7 мм  м 16,4 7,7 
3.  Воздуховода Ø315  s=0,55 мм  м 6,28 4,3 

Раздел ПД №5 подраздел ПД №7 том 6 ИОС7 
Оборудование, установленное в 2014 году 

1.  Агрегат насосный 
трехвинтовой 
А1 3В 4/25-6,8/25Б 

В осях 6-7; А-Г шт. 2 174,0 

2.  Агрегат насосный 
шестеренчатый 
Ш-40-4-19,5/4Б 

В осях 6-7; А-Г шт. 2 170,0 

3.  Агрегат насосный 
шестеренчатый  
Ш-80-2,5-37,5/2,5 

В осях 6-7; А-Г шт. 2 280, 

4.  Фильтр мазутный ФМ-25-30-
40 (5) 30 т/ч 

В осях 6-7; А-Г шт. 10 126,0 

5.  Фильтр мазутный ФМ-40-30 
30 т/ч 

В осях 6-7; А-Г шт. 4 129,0 

6.  Подогреватель мазута 
производительностью 30 т/ч  
ПМ 25-16 

В осях 2-3; А-Д шт. 2 
 

500,0 

 Запорная и предохранительная арматура Ру25 (мазут) 
7.  До Ду50  шт. 19  
8.  До Ду80  шт. 7  
9.  До Ду100  шт. 35  
10.  До Ду150  шт. 5  
 Запорная и предохранительная арматура Ру16 (пар) 

11.  До Ду50  шт. 8  
12.  До Ду100  шт. 11  
 Труба бесшовная горячекатанная (длина с учетом фасонных частей) 

13.   Ø159х4,5  м 13,1  
14.  Ø108х4  м 111  
15.  Ø89х3,5  м 58,2  
16.  Ø57х3  м 54,9  
 Труба электросварная (длина с учетом фасонных частей) 

17.  Ø108х4  м 21  
18.  Ø57х3  м 5,9  
19.  Металлоконструкции (уголок 

50х50х3, лист 100х100х3, 
швеллер 10) 

 т 0,3  
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 6 
Существующее оборудование МНС 

1.  Приемная подземная емкость 
V=25 м3 на отм. -3,000 м  

В осях 1-2;А-Б шт. 1 4560,0 

2.  Разработка грунта  при 
демонтаже приемной 
подземной емкости V=25 м3   

В осях 1-2;А-Б м3 30  

3.  Расходные емкости V=100 м3 
РГС-100 

В осях 8-11; Д* шт. 3 7920,0 

4.  Мазутоловушка V=100 м3 
РГС-100 

В осях 7-8; Д* шт. 1 7920,0 

5.  Разработка грунта: разборка 
земляного обвалования 1,6х0,5 
м вокруг РГС- 100 (4 шт.) на 
площадке 16х6 м 

В осях 7-11; Д* м3 22,4  

6.  Фильтр мазутный 30 т/ч 
ФМ-25-30-40 

В осях 7-8; А-Г шт. 6 126,0 

7.  Фильтр мазутный ФМ-40-30-
40 

В осях 8-10; А-Г шт. 4 129,0 

8.  Фильтр мазутный ФС-11 В осях 8-10; А-Г шт. 1 125,0 
9.  Агрегат насосный Ш80-2,5-

36/2,5 
В осях 6-7; А-Г шт. 2  

10.  Агрегат насосный Ш40-6-
18/4Б-11 УЗ 

В осях 6-7; А-Г шт. 3  

11.  Агрегат насосный 3В-4/25-6 В осях 8-10; А-Г шт. 3  
12.  Агрегат насосный Ш-80-25-

26/2,5 
В осях 8-10; А-Г шт. 2  

13.  Агрегат насосный паровой 
ПДВ-16/20 

В осях 8-10; А-Г шт. 1  

14.  Теплообменник 400 ТКГ-11-
16-М1  

В осях 7-8; А-Г шт. 3 900,0 кг 

15.  Теплообменник ТП-273 ТКГ-
1-25М1 

В осях 7-8; А-Г шт. 2 450,0 кг 

16.  Счетчик жидкости лопастной 
Ду100, Ру1,0 МПа ЛЖ-100-10 

В осях 8-10; А-Г шт. 3 85,0 

17.  Бак металлический V= 3 м3 с 
крышкой 

В осях 8-9; А-Г 
В приямке 

глубиной 2 м 

шт. 1 306,0 

18.  Охладитель конденсата бак 
V=35 м3 (диаметр 3 м, высота 
5 м) 

В осях 3-5; А-Д шт. 2 3200,0 

19.  Фильтр V=8 м3 (диаметр 1,6 м, 
высота 4,32 м) 

В осях 3-5; А-Д шт. 3 2000,0 

20.  Насос ц/б ВКС-2/26 с эл.дв. 
N=4,6 кВт 

В осях 3-5; А-Д шт. 1 64,0 
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 6 
21.  Теплообменник водо-водяной 

3-секционный, диаметр 
секций 219 мм, длина 2,0 м, 
 в теплоизоляции (шнур), 
покровный слой алюминий 

В осях 3-5; А-Д шт. 1  

22.  Запорная и предохранительная 
арматура Ру25 до Ду50 

 шт. 1  

23.  Клапан обратный фланцевый 
Ду80, Ру4,0 МПа 16с13нж 

 шт. 2  

24.  Клапан обратный фланцевый 
Ду40, Ру4,0 МПа 16с13нж 

 шт. 4  

25.  Вентиль фланцевый 
проходной Ду65, Ру4,0 
15с22нж 

 
шт. 

1 
 

 
Запорная и предохранительная арматура Ру16 

26.  До Ду50  шт. 28  
27.  До Ду80  шт. 13  
28.  До Ду100  шт. 23  
29.  До Ду150 3кл-2-16 (30с41нж)  шт. 3  
30.  До Ду200 30с41нж1(3кл-2-16)  шт. 1  
31.  Кран трехходовой натяжной 

муфтовый Ду15, Ру16 
 шт. 12  

 
Труба бесшовная горячекатанная (с учетом фасонных деталей) 

32.  Ø 219х6  м 15  
33.  Ø159x4,5  м 123,22  
34.  Ø108x4  м 518,605  
35.  Ø 89x3,5  м 93,2  
36.  Ø57x3,5  м 120,145  
37.  Ø38x3  м 120  
38.  Ø25x2,5  м 20  
39.  Ø20x2,5  м 20  

 
Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-76 

40.  Ø108х4  м 8,0  
41.  Ø89х3,5  м 18,0  
42.  Ø57х3  м 32,0  

 
Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75* 

43.  Ду32 мм  м 40,0  
  
 Площадка обслуживания с лестницей оборудования флотаторной 

44.  Швеллер №10 11,4 м  кг 97,9 В помещении 
высотой 8,95 м: 
лестница на 

Лист толщ. 3 мм, длина L=800 
мм, ширина 15 мм ступени 

 кг 66,3 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 
 Ограждение из прута металл. 

диаметром 8 мм, длина 22,8 м 
 кг 16,9 высоте 

Н=5 м 
45.  Опоры лестницы 6 шт. из шв. 

№ 10 высотой 5 м 
 кг 257,7 

46.  Лист просечно-вытяжной 
ПВ2 408 s=16,4 мм 2500х800 
мм ( 4шт.) 

 кг 1507,2 В помещении 
высотой 8,95 м: 
площадка 
обслуживания на 
высоте 
Н=5 м, L=10000 
мм, В=800 мм 

47.  Опора ОПБ1-89  шт. 10 0,44 
48.  Опора ОПБ1-108  шт. 13 0,47 
49.  Опора ОПБ1-159  шт. 5 1,21 
50.  Уголок 32x32x3  шт. 16 1,46 
51.  Уголок 50x50x3  шт. 8 2,32 

 
Раздел ПД №5 подраздел ПД №7 том 7 ИОС8 

Прибор, устанавливаемый на 
резьбовых соединениях  

 шт. 99 1,5 кг 

Термометр БТ-51.211  шт. 22 0,21 
Термометр дТс  шт. 2 0,7 
Манометр ТМ510  шт. 73 0,57 
Гильза защитная Г3.16  шт. 2 0,7 
Разделитель мембранный  шт. 73 Для манометра 
Уголок 30х30х3 длина 2,73 м  шт. 11 Стойка 

приборная 
Труба импульсная ф14х2,5 мм 
длина 1 м 

 шт. 64 0,589 

Бобышки на Ру≤10 МПа  шт. 24 0,14 
7х0,75 мм2  м 100 0,15 
Кран шаровой муфтовый11Б27п 
Ду15, Ру1,6 МПа 

 шт. 73 0,158 

 
11.4 Сведения о площадке технического перевооружения 

№№ 
п/п 

Характеристика объекта Показатели 

1 Климатический район СП 131.13330.2012 IIA 

2 Район снеговой нагрузки согласно СП 20.13330.2016 карта 1 VI 

3 Район ветровой нагрузки согласно СП 20.13330.2016 карта 2 в IV 

4 Сейсмичность района согласно СП 14.13330.2014 приложение А 

ОСР-2015-А 

Менее 6 баллов 
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В соответствии с СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП23-01-99 

«Строительная климатология» средняя годовая температура воздуха+0,2°С; средняя 

температура июля +12,6°С; средняя температура января – 10,5°С. 

Абсолютный минимум -39°С, абсолютный максимум +33°С.Среднегодовое 

количество осадков за холодный период 166 мм, за теплый период – 322 мм. 

Господствующее направление ветров южное и юго-западное. 

11.5 Перечень мероприятий по обеспечению защиты объекта от проникновения  

До начала работ по демонтажу ограждение участка производства работ должно 

быть проверено на наличие не огражденных участков и проемов. Ограждение 

опасных зон устанавливается за пределами опасной зоны работы строительных 

механизмов согласно СП 49.13330.2010. 

Проход людей в помещения во время разборки должен быть надежно закрыт. 

Для предупреждения людей об опасности выполнить установку предупредительных 

надписей и указателей.  

Площадка для демонтажа объекта и входы в здание ограждаются. Организуется въезд 

автотранспорта и машин в зону работ с установкой инвентарных раздвижных ворот.  

Нахождение животных и посторонних лиц в зоне производства работ исключено  

имеющимся пропускным режимом и ограждением предприятия.  

Зеленых насаждений на участке работ нет. 

11.6 Организационные решения по безопасному ведению работ 

До начала производства работ по сносу или демонтажу объектов выполняется 

комплекс подготовительных мероприятий в соответствии с: 

- СП 48.13330.2011 пункт 6.9; 

- СНиП 12-04-2002 пункт 4.1.2; 

В процессе демонтажных работ необходимо предусмотреть выполнение требований 

следующих нормативных документов: 

- Пожарную безопасность при выполнении работ обеспечить в соответствии с 

требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

утвержденных ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390; 

- Электробезопасность в процессе работ следует обеспечить в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

- Средства подмащивания должны обеспечивать безопасность производства работ и  

отвечать требованиям ГОСТ 26887 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных 
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работ. Общие технические условия», ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие 

технические условия».  

Рабочие места и проходы к ним, размещенные на перекрытиях или покрытиях, 

расположенных на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада на 

высоте, должны иметь защитные или страховочные ограждения, а при расстоянии более 2 

м – сигнальные ограждения. 

Перед демонтажом электрокабелей необходимо убедиться в том, что они не находятся 

под напряжением. Необходимо согласовать с представителем эксплуатирующей 

организации электросетей точки и мероприятия по отключению сетей. 

Организационные решения приняты следующие: 

- руководство организации, осуществляющей демонтаж, назначает приказом состав  

бригады во главе с бригадиром, ответственным за безопасное ведение газо-электрорезных, 

демонтажных и погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов; 

- члены бригады должны пройти инструктаж и проверку знаний по технике 

безопасности при выполнении этих работ; 

- члены бригады должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. Рабочие должны работать в защитных касках и в 

защитных очках, с респираторами для защиты органов дыхания от пыли. Бригада должна 

быть оснащена противопожарными средствами и средствами оказания первой медицинской 

помощи. Рабочие места и подходы к ним должны быть освещены согласно требований 

ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок».  

В составе организационных решений должны быть выполнены подготовительные  

работы по обустройству площадки демонтажных работ. Площадка должна иметь 

временное ограждение с въездными воротами и знаками, ограничивающими скорость 

автотранспорта. На площадке работ должны быть предусмотрены первичные средства 

пожаротушения и противопожарный инвентарь.  

На плане площадки должны быть: 

- показаны места стоянок грузоподъемного крана и автовышек; 

- определены места установки контейнеров с продуктами демонтажа и бункеров для 

мелких отходов; 

- определены места установки прожекторных вышек; 

- предусмотрены места для подготовительных работ (для подготовки средств 

механизации и оборудования), для хранения инструмента и демонтажного оборудования; 

- могут быть предусмотрены прорабская, помещения для отдыха работающих и 
другие помещения, если они не размещены в других местах. 
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Площадка работ должна быть освобождена от посторонних конструкций, материалов 

и мусора. 

В пожаро- и взрывоопасных зданиях и помещениях демонтажные работы 

проводятся по разрешению администрации и согласованию с пожарной службой. 

Работы по огневой резке проводятся только после уборки и освобождения территории 

от воспламеняющихся и взрывчатых веществ в радиусе не менее 10 м и при наличии 

необходимой вентиляции. 

11.7 Описание и обоснование принятого метода демонтажа 

Производство работ по демонтажу оборудования в здании мазутонасосной и 

снаружи должно осуществляться по разработанному плану в соответствии с актом 

обследования ППР подрядным способом силами генподрядной организации. 

Демонтажные работы предполагается выполнить бригадой рабочих в количестве 

6 человек. Трудоемкость работ составляет 82,6 чел/дня. Согласно трудоемкости 

продолжительность работ составит 14 дней. 

Работы выполняются на участке, огороженном защитным ограждением, 

препятствующим проникновению людей, не участвующих в технологическом 

процессе. 

Основные демонтажные работы намечается осуществить комплексными 

потоками: 

1-й поток: демонтаж резервуаров РГС-100 – 4 шт. снаружи мазутонасосной 

(торцы резервуаров встроены в стену здания мазутонасосной); 

2-й поток: демонтаж подземной приемной емкости ПЕ-25 – 1 шт. снаружи 

мазутонасосной (торец емкости встроен в стену здания мазутонасосной на отм. -3,0м); 

3-й поток: демонтаж технологического оборудования, вентиляционного 

оборудования, трубопроводов, металлоконструкций, электрических щитов 

управления в здании мазутонасосной; 

4-й поток: вывоз мусора со строительной площадки. 

При демонтаже конструкций используется строительная техника отечественного 

и импортного производства. 

Паропровод необходимо освободить от рабочей среды, зачистить от грязи и 

продуть. Технологические трубопроводы освободить от остатков мазута, пропарить, 

освободить от шлама и грязи, продуть. 
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Порядок выполнения работ по очистке от мазута резервуаров согласно РД 34.21.525 

«Методических указаний по очистке мазутных резервуаров от донных отложений»: 

1. Освободить резервуары и трубопроводы от мазута до «мертвого остатка». 

«Мертвый остаток» - остаток топлива в резервуаре, который не может быть использован по 

технологическим условиям эксплуатации резервуаров (емкостей). 

2. Настроить подачу пара в резервуары для пропарки от мазута. Крышка на 

люке должна быть приоткрыта для выхода небольшого количества пара. 

3. Вести пропарку резервуаров не менее 30 часов с момента появления выхода 

пара через верхний люк резервуара. 

4. После проведения пропарки пар отключается, открываются верхние люки для 

охлаждения и проветривания резервуаров. Охлаждение ведется до температуры 45 оС. 

5. После охлаждения и проветривания резервуаров отбирается анализ на 

содержание углеводородов в резервуаре (анализ должен быть ниже ПДК). 

6. При положительном анализе воздушной среды в резервуарах оформляется 

наряд-допуск для проведения работ по удалению донных отложений вручную через 

верхний люк-лаз. 

7. Ручной способ очистки заключается в выборке отложений с использованием 

ручного инструмента (лопаты, лома, скребков и т. д.). Отложения собирают в емкость 

 (бадью) и удаляют из резервуара с помощью простейших грузоподъемных 

приспособлений. Применяется для удаления отложений плотностью более 1 г/см3. 

8. Состав бригады не менее трех человек под руководством ответственного  

лица. Бригада по очистке резервуаров должна быть дополнительно, с учетом местных 

условий, проинструктирована по ТБ, пожарной безопасности и информирована о всех 

мероприятиях по подготовке резервуара и проведению очистки. 

9. Спуск в резервуар более одного человека не допускается. Работы проводят в 

шланговых противогазах, спасательных поясах с закрепленными к ним 

спасательными веревками, искробезопасным инструментом. Снаружи резервуара 

должны находиться не менее двух человек, которые должны держать в руках концы 

веревок, наблюдать за работающим в резервуаре и быть готовыми оказать ему 

необходимую помощь. 

10. Время пребывания в резервуаре не должно превышать 15 минут. 

11. Спустившийся в резервуар рабочий с помощью ручного инструмента 

выбирает отложения, загружает их в емкости для извлечения из резервуара. 

Извлеченные отходы вывозят к месту их ликвидации. 
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12. Каждые 30 минут следует проверять резервуар на загазованность. 

13. После проведения очистки резервуар проветривают, отбирается проба 

воздуха на содержание углеводородов. При необходимости эти работы проводят 

несколько раз и добиваются достижения результата анализа воздуха до нормы ПДК. 

14. Продукты очистки в зависимости от их вида и состояния могут быть 

ликвидированы следующими способами: 

- сжиганием в котлах или специальных утилизационных печах; 

- передачей для вторичного использования (например, на асфальтовые заводы); 

- захоронением. 

Захоронение продуктов очистки производится в специально выбранных местах 

по согласованию с пожарной и санитарной инспекциями. 

15. Последовательность демонтажа резервуаров РГС-100: 

- отсоединение патрубков резервуара от трубопроводов и запорной арматуры; 

- разборка монолитного соединения торца резервуара и подпорной стены 

производится ручным электроинструментом - отбойным молотком; 

- разработка грунта земляного обвалования стальных горизонтальных  

резервуаров РГС-100 при помощи бульдозера Д-606,  

- демонтаж резервуара наружу с применением автомобильного крана КС-3571; 

- удаление основания под резервуаром и уплотненный грунт на глубину до 2 м  

экскаватором ЭО-3322. 

Обратная засыпка ям и планировка площадки производится вынутым грунтом  

при помощи бульдозера Д-606.Грунт при обратной засыпке подлежит уплотнению 

пневмотрамбовками с уплотнением слоями 20-30 см до достижения объемного веса 

скелета грунта 1,6 т/м3. 

Строительный мусор, непригодный для обратной засыпки, вывозится на свалку. 

Производство земляных работ рекомендуется вести в сухое время года, не 

допуская замачивания и промерзания грунта. Обратная засыпка ведется согласно 

отметок площадки. 

Контроль качества уплотнения осуществляет строительная лаборатория. 

Все работы ведутся согласно ППР и СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения. 

Основания и фундаменты». 

При этом соблюдаются правила безопасной работы с грузоподъемными 

механизмами. 
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16. Последовательность демонтажа подземной емкости, встроенной в стену 

здания мазутонасосной, установленной на отм.-3,000 м:  

- отсоединение патрубков резервуара от трубопроводов и запорной арматуры; 

- разборка монолитного соединения торца резервуара и подпорной стены 

ручным электроинструментом - отбойным молотком; 

- разработка грунта над емкостью экскаватором ЭО-3322 до середины высоты 

емкости до появления проушин на емкости; 

- демонтаж резервуара с применением автомобильного крана КС-3571 (г/п 10 т 

со стрелой длиной 14 м); 

На место вынутой емкости установить ЕПП-25 или сохранить вырытый 

котлован до монтажа приемной емкости, предварительно выполнив его ограждение и 

установку предупредительных знаков. 

Обратная засыпка ям и планировка площадки производится вынутым грунтом 

при помощи бульдозера Д-606. 

Устройство монтажного проема 

При выполнении монтажного проема для выноса демонтируемого крупногабаритного 

технологического оборудования из здания мазутонасосной осуществляется частичная 

разборка существующего строительного корпуса ручным методом с использованием 

грузоподъемного крана и автовышек. 

Разборочные работы выполняются с применением ручных сверлильных машин с  

твердосплавными сверлами, ручных машин с алмазным режущим инструментом,  

оборудованием для газовой и электродуговой резки. 

Монолитные конструкции разбирают с помощью отбойных молотков. Погрузка  

строительного мусора и материалов производится экскаватором на автотранспорт 

(автосамосвалы грузоподъемностью 5-11т) и вывозят со строительной площадки на 

полигон ТБО. 

При разборке конструкций существующего корпуса вероятности повреждения 

инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-

технического обеспечения нет. 

Демонтажные работы внутри помещений 

В целях исключения загазованности демонтажные работы осуществляются 

монтажными кранами с электрическими двигателями. 
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Работа мостовых кранов и тельферов ограничивается в пределах рабочей зоны с 

установкой концевых выключателей и временных упоров. 

При выполнении работ по демонтажу технологического и специального оборудования 

следует руководствоваться соответствующими нормативными документами на 

оборудование, паспортами и инструкциями заводов-изготовителей. 

Подъем демонтируемого оборудования или его узлов осуществляется только после 

снятия всех крепежных элементов, отсоединения технологических трубопроводов и снятия 

контрольно-измерительных приборов. 

Перед демонтажом оборудования, установленного на железобетонных фундаментах, 

необходимо приподнять (отделить) его над фундаментом с помощью домкратов или 

клиньев (СНиП 5.02.02). 

Масса поднимаемого оборудования или его части должна соответствовать 

параметрам мостового крана и его такелажной оснастке. Для наземных кранов такая масса 

не должна превышать половины грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы. 

В процессе демонтажных работ необходимо вести постоянное наблюдение за 

устойчивостью оставшихся не демонтируемых элементов. 

Демонтаж теплообменника 

Теплообменник после окончания срока службы не представляет опасность для жизни, 

здоровья людей и окружающей среды и специальных мер утилизации не требует. 

Теплообменник перед демонтажными работами освободить от рабочих сред по 

технологии владельца теплообменника, обеспечивающей безопасное ведение работ. После 

очистки трубных пучков демонтируется автоматика, последовательно удаляются все 

съемные крышки, перегородки и пластины, откручиваются разборные соединения. 

Дальнейшая разборка может происходить при помощи режущего оборудования. 

Осуществляется разборка теплообменника, разделение демонтированных частей по виду 

материала (отдельно сложить стальные, из легированных и углеродистых сталей, латунные 

и алюминиевые), сортировка металла по типам и маркам. 

Демонтаж насосных агрегатов 

Отключение агрегата от электросети производится по наряд-допуску 

электротехническим персоналом. 
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Перед началом демонтажных работ оборудования все трубопроводы, прилегающие к 

рабочему участку, должны быть освобождены от содержимого, надежно и герметично 

отделены от демонтируемого агрегата. Все подземные коммуникации (трубопроводы, 

кабели и др.) необходимо обозначить на поверхности площадки хорошо видимыми  

указателями. 

Демонтаж - очень ответственная операция, при которой всегда возможны нарушение 

запланированной последовательности работ и резкие перегрузки подъемных механизмов и 

их оснастки. Особенно опасно заклинивание в опорных конструкциях поднимаемого 

оборудования, поэтому в начальный момент подъем нужно производить медленно, чтобы 

своевременно обнаружить заклинивание и принять меры для его устранения. Заклинивание 

устраняют с помощью домкратов, струбцин, отжимных болтов, подбивки клиньев и т.д. 

Демонтаж фильтров мазутных 

Производится полное опорожнение оборудования и подводящих мазутопроводов от 

мазута и пропаривание, сброс замазученного конденсата в дренажный приямок. 

Отключение фильтра от трубопроводов. Разборка контрольно-измерительной и запорной 

арматуры. Снятие крепления к полу, вынос оборудования и складирование на отведенной 

площадке. 

Демонтаж баков сбора конденсата объемом 35 м3 

Последовательность работ по демонтажу крупногабаритного оборудования: 

1. Оборудование находится в нерабочем состоянии, отключено от трубопроводов, 

освобождено от рабочей среды. 

2. Разборка м/конструкции лестниц-площадок обслуживания, креплений к 

фундаменту, приведение бака в горизонтальное положение и передвижение методом 

накатки по обрезкам труб к монтажному проему; 

3. Вынос бака через монтажный проем с помощью автокрана КС-3571; 

4. Погрузка бака на бортовой автомобиль КАМАЗ 4320, перевозка и размещение его 

на временной площадке. 

5. Возможен демонтаж с применением газорезки и погрузки частей бака автокраном 

КС-3571 на бортовой автомобиль КАМАЗ4320, перевозка и размещение его на временной 

площадке. 

Демонтаж трубопроводов 

Демонтируются паропроводы, конденсатопроводы и технологические трубопроводы 

мазута. До начала демонтажа производится снятие покровного слоя и слоя теплоизоляции 

из плит минераловатных или шнура теплоизоляционного.  
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Работы по демонтажу осуществлять в следующей последовательности: 

- разрезка стальных труб газорезкой на куски, погрузка автокраном КС-3571 на 

бортовой автомобиль КАМАЗ 4320 и вывоз на склад заказчика или в металлолом; 

- демонтаж металлоконструкций, разрезка их на куски, погрузка автокраном КС-3571 

на бортовой автомобиль КАМАЗ 4320 и вывоз на склад заказчика или на свалку для 

утилизации. 

Демонтаж инженерных сетей 

Демонтаж инженерных сетей производится после их отключения, очистки 

полостей и письменного подтверждения их отключения. Материалы от разборки  

следует складировать только в местах, отведенных для этих целей и в количествах,  

определенных проектом производства работ. Предельный срок содержания 

образующихся отходов не должен превышать семи календарных дней.  

Демонтаж электросети 

Работа по демонтажу начинается со снятия плафонов, патронов, выключателей 

штепсельных розеток, электрических щитков, рубильников и др. После снятия арматуры  

приступают к демонтажу проводки. Электропровода каждого помещения отрезаются от  

всей системы и снимаются отдельно. Слаботочные кабели снимают, не разрезая, путем 

 протаскивания их через отверстия в стенах Снятые электропровода и кабели 

распрямляются и сматываются в бухты. 

Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться 

стропальщики. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 

или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные 

средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и 

разгрузке. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление 

положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза 

при косом расположении грузовых канатов. Для обеспечения безопасности при 

производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана 

его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие 

мероприятия: 

- на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих 

отношение к выполнению работ; 

- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при  
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нахождении людей в кузове или в кабине автомашины. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 

расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом, должно быть не менее 1 

м, а между автомобилями, стоящими рядом, не менее 1,5м. Если автомобили 

устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним 

бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться 

интервал не менее 0,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно 

быть не менее 1 м. 

- к работам с пневмоинструментом допускаются лица не моложе 21 года; 

- рабочие площадки и дороги постоянно очищаются от обломков и мешающих 

предметов; 

- лестницы, используемые для выполнения работ по демонтажу, должны иметь 

перила и быть свободными от обломков; 

- лица, работающие в зоне производства демонтажных работ своевременно  

оповещаются о предстоящих мероприятиях и в случае необходимости документально  

знакомятся с особыми правилами поведения.  

Котлованы и траншеи должны быть ограждены. На ограждениях в темное время 

суток должны быть выставлены световые сигналы (на проездах). В месте перехода 

через траншеи устанавливаются мостики шириной не менее 1 м и с установкой 

бортовой доски. 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных 

средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. 

11.8 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

В целях соблюдения противопожарной безопасности объекта, сохранности 

существующих зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, 

начальник участка) обязаны: 

- произвести инструктаж всех участвующих в выполнении работ лиц с 

регистрацией в специальном журнале; 

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять 

контроль за соблюдением их всеми работающими при демонтаже; 

-  обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению 

средств пожаротушения; 

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы 

электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения 
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мест проходов, проездов территории строительной площадки; 

- регулярно не реже одного раза в смену проверять противопожарное состояние 

объекта, временных зданий и сооружений, складов; 

- обязательно знать пожарную опасность материалов и конструкций; 

- установить перечень профессий, работники которых должны проходить 

обучение по программе пожарно-технического минимума. 

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, 

предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, 

учитывающие особенности этих помещений, средств тушения и эвакуации людей. 

Курить на территории строительной площадки разрешается только в специально 

отведенных местах с надписью: "Место для курения". 

11.9 Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

Строительный мусор от разборки в зависимости от его вида должен 

соответствующим образом перерабатываться и утилизироваться. Неубранный с 

объекта строительный мусор загромождает строительную площадку, проходы, 

проезды. Материалы от разборки сортируются по видам и складируются в  

соответствующие контейнеры (пакеты) с целью их повторного использования.  

Строительный мусор от разборки зданий и сооружений должен своевременно 

вывозиться в специально отведенные для утилизации места.  

По завершении строительно-монтажных работ с территории строительной 

площадки должны быть убраны временные здания и сооружения, оставшиеся 

материалы и конструкции. 

  

12 Проект организации строительства 

12.1 Ведение 

Проект организации строительства технического перевооружения мазутного 

хозяйства котельной ЗАТО г. Заозерск в связи с переводом котельной на мазут М100 

разработан в составе проекта технического перевооружения на основании исходных 

данных и технического задания. 

При разработке ПОС использованы следующие материалы: 

1. Конструктивные решения; 

2. Технический паспорт на здание мазутонасосной; 

3. Нормативно-справочная литература: 
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1) СП 48.13330.2011Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004  «Организация 

строительства»; 

2) СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

3) «Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства» М., Стройиздат, 1982г. 

4) Расчетные нормативы для составления проекта организации строительства, 

часть 1. 

5) Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-

монтажных организаций. 

6) СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах». 

В составе объекта предусматривается строительство и устройство следующих зданий 

и сооружений: 

1. Установка подземных емкостей объемом 25 м3 – 2 шт.; 

2. Замена технологического оборудования в существующем здании мазутонасосной; 

3. Устройство фундаментов под оборудование; 

4. Устройство металлических площадок обслуживания; 

5.  Прокладка трубопроводов в мазутонасосной. 

12.2 Краткая характеристика объекта 

Площадка технического перевооружения расположена на территории котельной  

ЗАТО г. Заозерск Мурманской обл.  

Место технического перевооружения объекта относится к IIA климатическому району 

согласно СП 131.13330.2012Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология». 

Интенсивность сейсмических воздействий для района технического перевооружения 

согласно СП 14.13330.2014 приложение А ОСР-2015-А составляет менее 6 баллов; 

расчетная сейсмичность  площадки технического перевооружения  – 6 баллов. 

По СП 20.13330.2016 карта 1 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия» площадка относится к VI снеговому району по нормативному 

значению веса снегового покрова, равному 3,0 кПа; к IV ветровому району по 

нормативному значению ветрового давления, равному 0,48 кПа. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП23-01-99 

«Строительная климатология» средняя годовая температура воздуха +0,2°С; средняя 

температура июля +12,6°С; средняя температура января - минус 10,5°С. 
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Абсолютный минимум – минус 39°С, абсолютный максимум +33°С. Среднегодовое 

количество осадков за холодный период 166 мм, за теплый период – 322 мм. 

Господствующее направление ветров южное и юго-западное. Зима, самый 

продолжительный сезон, длится более шести месяцев, приблизительно с октября по апрель. 

Лето короткое, приблизительно с середины июня до середины (конца) августа. 

В Мурманской области преобладают распространенные на территории севера 

пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы), поэтому в качестве фундаментов 

рекомендуется к применению монолитная ЖБ плита, которая представляет собой бетонную  

«подушку», армированную по всей площади, с усилением в местах прохождения несущих 

стен каркасами из арматуры. Такая конструкция позволяет выдерживать высокие 

статические нагрузки и равномерно распределять их по всей площади плиты. Это свойство 

позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую 

способность почвы. 

Недостатком условий строительства является производство работ внутри плотной 

застройки действующей котельной. 

Район технического перевооружения имеет достаточно развитую сеть автомобильных 

дорог и инженерных сетей.  

Транспортирование недостающего и вывозка излишнего грунта осуществляется из 

карьера, расположенного на расстоянии до 10 км. 

12.3 Объемно-планировочные и конструктивные характеристики 

проектируемых зданий и сооружений 

Существующее здание мазутонасосной расположено на территории котельной ЗАТО 

г. Заозерск Мурманской обл. и находится между резервуарным парком и котельной. Здание 

одноэтажное, без подвала, в плане прямоугольной формы, с внутренними размерами 

43,32×12,27 м, высота помещений 7,9 м; 5,4 м; 4,9 м. Год постройки I очереди – 1961, II -

1987. 

Наружные стены кирпичные. 

Покрытие – железобетонные плиты. 

Фундаменты – железобетонные блоки. 

Максимальный вес груза, поднимаемого внутри здания – 1,92 т.  

Максимальная высота поднимаемого груза – 6,0 м. 

Общая площадь здания – 549,03 м2; 

Строительный объем – 3403,0 м3. 
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12.4 Методы производства основных строительно-монтажных работ 

12.4.1 Общие указания 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», в соответствии с  плановым 

зданием  строительство осуществляется в одну очередь, одним пусковым комплексом. 

Общая продолжительность строительства составит 2,5  месяца, в том числе 

подготовительный период 0,5 месяца. 

Сроки, этапы строительства, вид транспортных средств, механизмов, и т.п. должны 

быть зафиксированы при составлении договоров подряда и разработке проекта 

производства работ (ППР). 

Все строительно-монтажные работы, а также размещение необходимых временных 

зданий и сооружений выполняются на территории котельной и дополнительного отвода 

земель для нужд строительства не требуется. 

12.4.2 Подготовительные работы  

В подготовительный период выполнить работы по демонтажу технологического 

оборудования, разборке фундаментов под оборудование и стальных конструкций. 

12.4.3 Основные виды работ 

Производство земляных работ 

Разработка грунта производится механизированным и ручным способом в местах, не 

имеющих пересечения с подземными коммуникациями. 

Строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований  

СП 49.13330.2010 Актуализированная ред. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,  

СП 48.13330.2011 Актуализированная ред. СНиП 12-01-2004 и Правил устройства 

электроустановок (изд. 7). 

В случае обнаружения при выполнении земляных работ подземных коммуникаций, не 

обозначенных в технической документации, необходимо прекратить земляные работы, 

принять неотложные меры по их предохранению от повреждений и вызвать на место работ  

представителя эксплуатирующего предприятия. 

Проезд строительной техники над действующими подземными коммуникациями 

допускается только по специально оборудованным временным переездам в местах, 

согласованных с эксплуатирующей организацией. 

До начала производства земляных работ выполнить все подготовительные работы. 

Разработку грунта под фундаменты внутри здания выполнять вручную, излишний 

грунт транспортировать из цеха с помощью ручных тележек. 
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Уплотнение грунта оснований фундаментов и уплотнение грунта пазух фундаментов 

выполнять ручными вибротрамбовками.  

Монтаж конструкций ниже отметки 0,000 

Установку арматурных изделий в опалубку и подачу бетонной смеси выполнять  

вручную с помощью средств  малой механизации. 

Укладка бетонной смеси производится послойно, с толщиной  укладываемого слоя  

Н=1,25 рабочей части вибратора. Уплотнение  бетонной смеси производится вибратором. 

Производство  бетонной смеси осуществляется по месту передвижными бетономешалками 

с  электроприводами. 

Монтаж конструкций выше отметки 0,000 

Монтаж конструкций выполнять вручную или с помощью средств малой  

механизации: лебедками, легкими переносными кранами  и т.д. 

 

Строительный мусор, фрагменты разрушенных конструкций транспортировать из 

здания ручными тележками, грузить в автотранспорт и доставлять на полигоны ТБО. 

12.5 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.  

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, 

проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует 

установить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально 

могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть 

обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.  

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. 

Рабочие всех специальностей должны быть ознакомлены с типовыми инструкциями 

по технике безопасности, разработанными на основе СП 12-135-2003 "Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с применением 

транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами 

допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие  

обучение безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующее 
удостоверение. 
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Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, 

производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и 

инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по 

безопасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и  

транспортные средства необходимо иметь сертификаты, паспорта. 

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 

Актуализированная ред. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве Часть 2. 

Строительное производство". 

К строительно-монтажным работам должны допускаться инженерно-технические 

работники подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряд-допуску, 

прошедшие проверку знаний правил и норм безопасности. Подготовка и аттестация  

специалистов по вопросам безопасности проводится в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям. Кроме обучения и проверки знаний по общим правилам 

безопасного производства строительно-монтажных работ, инженерно-технические 

работники и рабочие подрядчика должны пройти вводный инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности и первичный инструктаж по обеспечению безопасности 

производства работ на опасных производственных объектах. 

Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ", рабочие, руководители, специалисты и 

служащие должны быть обеспечены касками, спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89, согласно 

типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. Конкретный перечень спецодежды и 

спецсредств, время носки и количество комплектов, должно быть указано в проекте 

производства работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева и 

отдыха, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ". 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 

работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 

Запрещаются сверхурочные работы с применением виброопасного ручного инструмента. 
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В процессе производства работ необходимо осуществлять производственный 

контроль за обеспечением работающих питьевой водой, размещением и обезвреживанием 

отходов строительного производства и др., в соответствии с СП 1.1.1058-01. 

До начала производства основных работ должны быть созданы безопасные условия 

труда: 

 закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие ограждение 

опасных зон; 

 выполнено размещение площадок для складирования конструкций и изделий; 

 выбрана система освещения мест строительства, проходов, проездов и рабочих мест; 

 организовано обеспечение рабочих питьевой водой и санитарно-техническим и 

бытовым обслуживанием работающих. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть принято 

по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СП 49.13330.2010 

Актуализированная ред. СНиП 12-03-2001 приложения И. Акт о соответствии 

выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ 

требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства. 

Постоянный контроль над соблюдением охраны труда осуществляется инженером по 

охране труда. 

12.6 Пожарная безопасность 

Все работы должны выполняться согласно требованиям постановления Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

Ответственность за организацию и обеспечение противопожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ возлагается на руководителя подрядной 

организации. 

Ответственность за обеспечение противопожарной безопасности, обеспечение 

безопасных условий производства строительно-монтажных работ (соблюдение безопасной 

эксплуатации действующего оборудования) возлагается на руководителя эксплуатирующей 

организации. 

Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности на каждом 

рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

Непосредственный исполнитель огневых работ (электросварщик, газосварщик, 

газорезчик) должны иметь квалификационное удостоверение на право выполнения этих 

работ, удостоверение о проверке знаний по технике безопасности с талоном по пожарной 
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безопасности и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.  

На месте производства работ устанавливается противопожарный режим, 

определяются места размещения и допустимое количество горючих материалов, порядок 

проведения огневых работ. Место для курения разрешается устраивать на расстоянии не 

ближе 100 м от места производства работ, оборудованном согласно правилам и нормам. 

Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны 

быть оборудованы искрогасителями. 

Освещение рабочих площадок должно производиться светильниками и 

прожекторами. 

На месте проведения огневых работ должны быть следующие первичные средства 

пожаротушения: 

 кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2х2 м; 

 огнетушители порошковые, углекислотные; 

 лопаты, топоры, ломы. 

Пожаротушение объектов предусмотрено передвижными средствами, силами и 

средствами ОППТ и нештатными аварийными формированиями. 

При возникновении аварийной ситуации на объектах локализация и ликвидация на 

первом этапе проводится собственными силами отряда спасательной службы котельной. 

Расстояние от площадок строительства до места дислокации противопожарных служб 

на площадке составляет от 0,5 до 5 км. 

12.7 Освещение площадки объекта 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева и 

отдыха, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ". 

Для электрического освещения строительных площадок и участков следует 

применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки. 

Передвижные инвентарные осветительные установки располагают на строительной 

площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей и др. 

Строительные машины оборудуются осветительными установками наружного 

освещения. В тех случаях, когда строительные машины не поставляются комплектно с 

осветительным оборудованием для наружного освещения, при проектировании 

электрического освещения предусматриваются установки наружного освещения, 

монтируемые на корпусах машин. 

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ 
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применяются такие источники света, как лампы накаливания общего назначения, лампы 

накаливания прожекторные, лампы накаливания галогенные, лампы ртутные 

газоразрядные высокого давления, лампы ксеноновые, лампы натриевые высокого 

давления или другие источники света с аналогичными характеристиками. 

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более  

2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее 

локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только временное 

пребывание людей, уровни освещенности могут быть снижены до 0,5 лк. 

Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение 

открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. 

Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания 

следует применять светильники с лампами накаливания общего назначения. 

Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на 

строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее 

нормируемой, вне зависимости от применяемых источников света. 

Аварийное освещение следует предусматривать в местах производства работ по 

бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям 

технологии перерыв в укладке бетона недопустим. 

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций 

должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк на 

уровне укладываемой бетонной смеси. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей 

эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. 

Эвакуационное освещение обеспечивается внутри строящегося здания освещенность 0,5 

лк, вне здания - 0,2 лк. 

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников 

рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах 

строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 

0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения. 

12.8 Охрана окружающей среды 

Строительный мусор собирать в контейнеры с последующей их отвозкой на свалку. 

12.9 Строительные кадры 

Обеспечение строительства кадрами намечено осуществлять за счет ресурсов  

строительно-монтажных организаций. 
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12.10 Временные здания и сооружения 

Под временные помещения использовать помещения котельной. 

Питание работающих организовать в ближайшей столовой или по месту. 

Мастерские и склады разместить на материально-технической базе генподрядной 

организации. 

12.11 Ресурсы строительства 

Потребность строительства в основных конструкциях и строительных материалах 

определяется по чертежам проекта. 

Металлопрокат на стройплощадку доставляются автомобильным 

специализированным транспортом. 

Товарным бетоном строительство обеспечивается по месту. 

Арматура, опалубка, металлоконструкции и другие изделия изготавливаются на  

строительных базах строительных организаций. 

Строительство будет обеспечиваться ресурсами:  

1) сжатым воздухом – от передвижных установок;  

2) водой – от сетей водоснабжения по временной схеме;  

3) электроэнергией и теплом – от сетей электроснабжения по временной схеме. 

Источником питьевого водоснабжения является заводские водоводы. 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В помещении для приема пищи предусмотрено кипячение питьевой воды от  

водонагревательного прибора (электрочайник) заводского изготовления.  

Потребность воды для пожаротушения согласно "Расчетным нормативам для 

составления проектов организации строительства" (часть II) принимается не менее 20 л/с 

для всех объектов при площади площадок до 50 га.  

Расчет необходимого количества электричества, сжатого воздуха, воды следует 

выполнить в ППР. 

Материалы, конструкции и оборудование складируются на площадках котельной. 

Перемещение тяжеловесного негабаритного оборудования по территории осуществляется 

автотранспортом. Погрузка и разгрузка на строительной площадке осуществляется 

автокраном максимальной грузоподъемностью 25 т. 
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12.12 Технико-экономические показатели 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатели 

Продолжительность строительства мес. 2,5 

Максимальное число рабочих в смену чел. 6 

13 Заверение проектной организации о соответствии проектной документации 

требованиям технических регламентов 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

 

 

Главный инженер проекта      Г.Г. Ким  
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