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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

Проектная документация 

1 2020-001- ПЗ Пояснительная записка.  

2 2020-001- ППО Проект полосы отвода.  

3 2020-001- ТКР Технологические и конструктивные решения ли-

нейного объекта. Искуственные сооружения.  
 

4 2020-001- ИЛО Здания, строения и сооружения, входящие в инфра-

структуру линейного объекта.   
 

5 2020-001- ПОС Проект организации строительства  

7 2020-001- ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 
 

8 2020-001- МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности. 
 

9 2020-001- СМ Смета на строительство  

10 2020-001- ГОЧС Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  
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 Заверение проектной организации 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроитель-

ным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливаю-

щими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

Все технические решения по сооружениям, коммуникациям, оборудова-

нию в технической части приняты и разработаны в полном соответствии с дей-

ствующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила 

пожарной безопасности и взрывобезопасности по Российской Федерации. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований 

техники безопасности и пожаро-,взрывобезопасности, эксплуатация зданий и 

сооружений по данному проекту безопасна. 

 

Главный инженер проекта                                      А.С. Сорогин 
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1) Сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального 

строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих 

функционирование линейного объекта. 

 

 

С целью теплоснабжения «Детского сада на 220 мест в ЗАТО г. Североморск», необходимо 

выполнить инженерные изыскания и проектные работы по строительству новой теплотрассы для 

подключения объекта «Детский сад на 220 мест в ЗАТО г. Североморск» и существующих або-

нентов к угольной котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а (далее – Рабо-ты). 

Для подключения Детского сада к сетям ЦО и ГВС существующей котельной необходимо 

выполнить следующие работы: 

- проектирование новой сети ЦО и ГВС от точки подключения у существующей котельной 

по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируемой тепловой камеры в районе 

МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточная д.11; 

- проектирование участка новой сети ЦО и ГВС от теплового пункта объектов ГОБОУ МО 

КК «СЕВЕРОМОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» до точки врезки в новую проектируемую сеть 

ЦО и ГВС; 

- реконструкция участка существующей сети ЦО и ГВС от МКД по адресу г. Североморск, 

ул. Восточная д.11 до тепловой камеры в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточная 

д.11. 

Настоящим проектом выполняется проектирование новой сети ЦО и ГВС от точки подклю-

чения у существующей котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируе-

мой тепловой камеры в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточная д.11. 

Раздел проектной документации разработан: 

- на участок проектируемой сети ЦО и ГВС от точки присоединения к сетям ЦО и ГВС к 

котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируемой тепловой камеры (с 

установкой отсечной арматуры и дренажей) в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Во-

сточная д.11 

 

Климатологические данные района строительства 

-Климатический район - IIА. 

-Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 30 ºC. 

-Наружная температура воздуха для проектирования отопления - минус 30 ºC. 

- Средняя температура воздуха за отопительный сезон - минус 3,2 ºC. 

Источник тепловой энергии 

Источник теплоснабжения: котельная по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а. 

Вид топлива – уголь.  

Установленная мощность котельной составляет 2,53 Гкал/ч, в т.ч.: на отопление – 1,32 

Гкал/ч (водогрейные котлы мощностью 0,78 и 0,54 Гкал/ч соответственно), на пар и ГВС – 1,21 

Гкал/ч (паровые котлы мощностью 0,67 и 0,54 Гкал/ч соответственно). 

Располагаемая мощность по отпуску (без учета резервирования котельного оборудования) – 

1,73 Гкал/час 

Подключенная нагрузка – 0,721 Гкал/час 

Температурный график от источника: 

- в зимний период: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; 

на ГВС 65 °С; 

 

- в летний период: на ГВС 65 °С; 

Расчетный располагаемый напор в точке присоединения (ΔНрасч.) - 14 м.в.ст.; 
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Давление в обратном трубопроводе (Р2) – 5,9 кгс/см2; 

Давление в подающем трубопроводе ГВС (P3) – 5,1 кгс/см2. 

Отметка линии статического напора (Нстат.) – 15,00 м.в.ст 

Существующая система теплоснабжения: 3-х трубная, закрытая. Присоединение систем 

отопления подключаемых объектов по зависимой схеме, система ГВС – централизованная 

Тепловые нагрузки подключаемых объектов 

№ п/п Объект, адрес Отопление, 

Гкал/ч 

Вент., 

Гкал/ч 

ГВСmax, 

Гкал/ч 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 МКД № 11, ул. Во-

сточная 

0,1490 0 0,0266 0,1756 

2 Школа-интернат 

спальный корпус  

0,3910 0 0,0604 0,4514 

3 Школа-интернат пра-

чечная 

0,0150 0 0,0002 0,0152 

4 Школа-интернат гараж 0,0200 0 0,0018 0,0218 

5 Школа-интернат ПАР 

на прачечную 

0 0 0 0,0570 

6 Детский сад на 220 

мест в ЗАТО г. Севе-

роморск 

0,23172 0,09143 0,16772 0,49087 

ВСЕГО 0,80672 0,09143 0,25672 1,21187 

 

 

Проектом предусмотрено строительство сети ЦО и ГВС от точки присоединения к сетям 

ЦО и ГВС к котельной по адресу: г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируемой теп-

ловой камеры (с установкой отсечной арматуры и дренажей) в районе МКД по адресу г. Севе-

роморск, ул. Восточная д.11. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов тепловой сети (ТС) 

и подающего и обратного трубопроводов системы горячего водоснабжения (ГВС)  от котельной 

до приямка №1; от приямка №2 - УТ1 - приямок №3.  

Тип труб:  159х6,0-ППУ-ОЦ (для ТС);  110/180-ППР-ППУ-ОЦ и  90/160-ППР-ППУ-ОЦ (для 

ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: надземный на отдельностоящих опорах. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов ТС и подающего и 

обратного трубопроводов ГВС  от приямка №1 до приямка №2;  от приямка №3 до УТ3. 

Тип труб:  159х6,0-ППУ-ПЭ (для ТС);  110/180-ППР-ППУ-ПНД и  90/160-ППР-ППУ-ПНД 

(для ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 

Под проездами при прокладке проектируемой т/с предусмотрены усиленные плиты пере-

крытия и лотки.  

Предусмотрено устройство охлаждающих колодцев у тепловой камеры УТ3 и приямков 

№№1,3 для дренажа (опорожнениятрубопроводов) тепловых сетей. 

Для откачки сливных вод из колодцев рекомендуется использование вертикального одно-

ступенчатого погружного дренажного насоса Grundfos Unilift AP50.50.08.1.V из нерж. стали с 

вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем, со встроенной 

термозащитой с максимальным расходом 6,94 л/с и максимальным гидростатическим напором 

9,0м. 
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Колодцы выполняется из сборных железобетонных конструкций, круглыми диаметром 

1000мм, согласно типового проекта 902-09-22.84 а.2. Марки колодцев КСЛ-4 и КСЛ-6. Наруж-

ные поверхности колодца обмазать горячим битумом за два раза.   

Проектом предусмотрено устройство гермовводов в месте прохода тепловой сети через 

стены тепловой камеры УТ3 и здания котельной. 

Проектом предусмотрено устройство подземной тепловой камеры УТ3 из блоков ФБС. 

Размер тепловой камеры предусмотрен с учетом вновь установленных трубопроводов и за-

порной арматуры. 

В тепловой камере УТ3 предусмотрено: 

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети Ду=100 

мм (в сторону ул. Восточная, 11);  

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе ГВС Ду=50 мм(в сто-

рону ул. Восточная, 11);  

- установка шаровых кранов для опорожнения трубопроводов. 

Надземные тепловые камеры УТ1 и УТ2 являются перспективными 

Проектом предусмотрена установка запорной стальной арматуры в тепловой камере УТ3.  

Корпус: сталь легированная 09Г2С. Шар: нержавеющая сталь. Тmax=200°C. Рмакс=16 бар. 

Температурный график: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; на ГВС 65 °С;  в летний пе-

риод: на ГВС 65 °С. 

При строительстве теплосети учесть расположение проектируемых пересекаемых комму-

никаций. 

Пересечения выполнить по  типовым альбомам СК 3105-98: 

 - Выпуск 2. Конструкции пересечения теплосети с водопроводом; 

-  Выпуск 3. Конструкции пересечения теплосети с электрическими кабелями, телефонной 

канализацией и метрополитеном. 

Во время строительства, при обнаружении несоответствия отметок ранее проложенных 

коммуникаций проектным, изменение высотного положения  теплосети необходимо согласо-вать 

с автором проекта. 

Трубы наружной теплосети приняты стальные бесшовные горячедеформированные по 

ГОСТ 8732-78 из стали 20  ГОСТ 1050-88 изготавливаемые по группе В  ГОСТ 8731-87  в ППУ 

изоляции с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой и оцинкован-

ной оболочке заводского исполнения. 

Трубы системы ГВС приняты Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ тепло-гид-

роизолированные (PPRC)  в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке заводского исполне-ния. 

Транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы с изолированными трубами и дета-

лями  следует производить при температуре  воздуха до минус 18 С, а монтаж - при температуре 

до минус  15 С.  

Соединение стальных труб на сварке. Соединение ППР труб с помощью муфт сваркой врас-

труб. 

Для изоляции стыков теплоизолированных ППУ-трубопроводов в ПЭ оболочке применя-

ется термоусаживающаяся неразъемная радиационно-модифицированная муфта ТИАЛ-ТУМ. 

Для изоляции стыков трубопроводов в ОЦ оболочке применяются ППУ скорлупы с после-

дующим покрытием кожухом из оцинкованной стали. 

Для изоляции стыков полипропиленовых трубопроводов системы ГВС в ПНД и ОЦ обо-

лочке применяются комплекты изоляции  стыка для труб PP-R ППУ в ПНД и ОЦ оболочке со-

ответственно. 

Отводы ТС предусмотрены бесшовные крутоизогнутые приварные по ГОСТ 17375-2001 в 

ППУ изоляции с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой и оцин-

кованной оболочке заводского исполнения. 
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Отводы ГВС предусмотрены Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ теплогид-

роизолированные (PPRC)  в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке заводского исполнения. 

Трубопроводы теплосети прокладываются на отдельностоящих опорах ОП1 индивидуаль-

ного изготовления и в проектируемом непроходном железобетонном канале марки КЛ на опор-

ных подушках.   

Трубы в проектируемом железобетонном непроходном канале КЛ по с. 3.006.1-2.87 проло-

жены с минимальным уклоном 0,002.  

Подвижные опоры приняты по ГОСТ 30732-2006 и закреплены на опорах типа ОП1 (см ли-

сты 22,23 проекта). 

Неподвижные опоры предусмотрены с защемлением между швеллерами закладной детали 

принятой по ГОСТ 30732-2006. Закладная деталь неподвижной опоры принимается по ГОСТ 

30732-2006 из труб стальных бесшовных, толстостенных по ГОСТ 8732-78 в ППУ изоляции с 

проводниками индикаторами заводского изготовления. 

Для спуска теплоносителя предусмотрены спускники в низшей точке теплосети и трубо-

проводов ГВС перед отключающими шаровыми кранами в тепловой камере УТ3, а так же в при-

ямках №1 и №3. 

Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей предусмотрен от-

дельно из каждой трубы в охлаждающие колодцы с последующим отводом воды передвижными 

насосами в систему дождевой канализации. 

Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С 

Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет П-образного компенсатора 

(4,0х4,0м) и естественных поворотов трассы. 

При прокладке теплосети под внутриквартальными и дворовыми проездами закладывают-

ся усиленные плиты перекрытия канала и лотки. В случае производства ремонтных работ от-

крытым способом имеется  возможность объезда и беспрепятственного выезда на улицу любому 

транспорту, в том числе и  пожарному, скорым, полиции, МЧС. 

Для защиты трубопроводов теплосети в тепловых камерах от коррозии следует принимать 

комплексное полиуретановое покрытие "Вектор": два грунтовочных слоя мастики "Вектор 1025" 

ТУ 5775-002-17045751-99; один покровный слой мастики "Вектор 1214" ТУ 5775-002-17045751-

99. 

Не изолированные участки теплосети в тепловых камерах покрыть изоляцией из минера-

ловатных  изделий плотностью 75 кг/м3 марки ИЗОРОК с покровным слоем из стеклопластика 

рулонного марки РСТ 210ЛК по ТУ  2296-014-00204961-99. Толщина изоляции для труб 

Дн90мм- составляет 50 мм;  для труб Дн110 и Дн159мм- составляет 100 мм. 

Монтаж тепловой изоляции выполнить в соответствии с инструкцией "Технологии мон-

тажа тепловой изоляции трубопроводов": 

1. Резка изделий по заданному размеру. 

2. Укладка изделий с подгонкой по месту. 

3. Крепление изделий проволочными кольцами. 

4. Заделка швов отходами изделий. 

5. Сшивка стыков (матов в обкладках). 

6. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами (по верх-

нему слою). 

Швы между сборными элементами заполняются цементным раствором марки М100. 

Наружные поверхности конструкций каналов и плит, соприкасающихся с грунтом обма-

зывают битумом изоляционным ГОСТ 9812-74. Стыки плит продольные и поперечные проклеи-

ваются гидроизолом. 

Контроль качества сварных соединений трубопроводов выполняется в соответствии с 

п.5.14-5.26 СП74.13330.2011 "Тепловые сети" и п. 142 -162  ФНиП № 116 от 25.03.2014 № 116, 

РД153-34.1-003-01 (РТМ-1с). 
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Контроль качества сварных соединений проводят следующими методами: 

а) визуальный осмотр и измерения; 

б) ультразвуковая дефектоскопия. 

Визуальному осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения. Приемочный кон-

троль качества сварных соединений должен быть проведен после выполнения всех технологиче-

ских операций. 

 

Работы производятся в стесненных условиях: 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций; 

- стесненные условия складирования материалов; 

- жилые здания и необходимость сохранения зеленых насаждений в непосредственной бли-

зости от места работ. 

При определении сметной стоимости строительства применить коэффициент согласно 

МДС81-35.2004 таблица 1 пункт 8. 

 

2) Перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, 

с указанием их характеристик. 

 

УТ1 (тепловая камера) - в данной камере выполняется монтаж  трубопроводов и запор-

ной арматуры, КИП, тепловой изоляции) Строительная часть камеры. Монтаж охлажда-

ющего колодца; 

УТ2 (тепловая камера) - в данной камере выполняется монтаж  трубопроводов и запор-

ной арматуры, КИП, тепловой изоляции) Строительная часть камеры. Монтаж охлажда-

ющего колодца; 

УТ3 (тепловая камера) - в данной камере выполняется монтаж  трубопроводов и запор-

ной арматуры, КИП, тепловой изоляции) Строительная часть камеры. Монтаж охлажда-

ющего колодца; 

3) Система обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих 

его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного 

объекта. 

Система обеспечения пожарной безопасности, согласно ч. 3 ст. 5 гл. 1 Федерального закон 

123-ФЗ, на объекте включает: комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 

значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причи-

нения вреда третьим лицам в результате пожара. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования источников зажига-

ния, максимально возможным применением пожаробезопасных строительных материалов. 

Противопожарная защита объекта (ППЗ) достигается: 

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; 

- техническими решениями; 

- регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций; 

- проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной безопасности. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих на случай 

возникновения пожара и при организации эвакуации людей. 
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В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требо-

вания», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта заложен систем-

ный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предот-

вращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от 

него, обеспечивающий: 

- предотвращение пожара; 

- ограничение распространение пожара; 

- безопасную эвакуацию людей; 

- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности; 

- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе эксплу-

атации объекта. 

Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение безопасности 

обслуживающего персонала, повышение эффективности действий пожарных подразделе-

ний по проведению спасательных операций и тушению пожара, ограничение материальных по-

терь от пожара. 

 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следу-

ющие: 

- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения 

пожара (пожарный щит тип ЩП-А с оборудованием, ящик с песком и емкость для хранения воды 

0,2 м3); 

- при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный 

щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ; 

- самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве 

работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая 

единица техники); 

- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспе-

чить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для курения. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно 

быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 

опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие ма-

териалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с исполь-

зованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 

Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном испол-

нении. 

Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление 

зарядов статического электричества. 

На стройплощадке в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть 

вывешена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о по-

жаре. Диспетчерский пункт должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электри-

ческими фонарями (не менее 3 шт). 

Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для 

курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожар-

ной безопасности «Не загромождать». 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям 

нормативных документам по пожарной безопасности. (ГОСТ 12.4.026-2015, НПБ 160-97). 
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4) Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на 

линейном объекте. 

Регулирование отпуска тепловой энергии качественный. 

Выбор прокладки тепловой сети произведен, исходя из наиболее рациональной совместной 

трассировки инженерных сетей, а также с учетом расположения потребителя тепла на генплане. 

После монтажа трубопроводов выполнить изоляцию. 

Прокладка теплосети через дороги осуществляется в футляре открытым способом. При 

прокладке тепловых сетей в футлярах предусматривается антикоррозийная защита футляров. 

Длина футляра принимается в каждую сторону не менее, чем на три метра больше размера пере-

секаемой автомобильной дороги. 

Опорожнение системы теплоснабжения предусмотрено с помощью передвижной техники с 

насосом, откачивающим воду в ливневую канализацию из существующих камер. 

Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С. 

Места прохода предизолированных трубопроводов через стены зданий и стены колодцев 

герметизируются уплотнительными кольцами и тщательно заделываются. 

Локализаторы повреждений сети устанавливаются в существующих тепловых камерах. 

 

 

5) Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопас-

ность линейного объекта. 

Расстояния между общественными и административными зданиями, зданиями, сооружени-

ями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса 

их конструктивной пожарной опасности приняты согласно Федеральному закону от 22 июля 

2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ". 

Подземные бесканальные трубопроводы тепловых сетей прокладываются с соблюдением 

нормативных расстояний от фундаментов зданий и сооружений равных 5,0 м. В стесненных 

условиях трубопроводы прокладываются в железобетонных каналах на расстоянии не менее 2 м 

по горизонтали от стенки канала до фундаментов зданий и сооружений. 

При производстве работ по прокладке трубопроводов тепловых сетей, необходимо руко-

водствоваться следующими нормативно-техническими документами: ГОСТ 12.1.004-91 "Пожар-

ная безопасность. Общие требования"; СП 49.13330.2012 безопасность труда в строительстве; 

СП 124.13330.2012 "Тепловые сети". 

Фактические минимальные расстояния от оси проектирумого теплопровода составляют: 

а) при подземной прокладке: 

- до зданий, сооружений – 8,6м 

- от обочины, откоса насыпи и кювета автомобильной дороги - 5,0м 

что соответствует нормативным расстояниям представленным в СП  124.13330.2012 "Теп-

ловые сети" Приложение Б(по горизонтали); 

б) при подземной прокладке до соседних инженерных коммуникаций: 

- до водопровода в местах пересечений - 1,0м; 

- до самотечной бытовой канализации - 2,5м; в местах пересечений -0,5м; 

- до газопровода : 

- при параллельной прокладке - 5,0м, 

по вертикали (в свету) в местах пересечений - 0,35м 

- до кабеля связи, электрокабеля - 2,0м, по вертикали (в свету) в местах пересечений - 0,9м, 

что соответствует нормативным расстояниям представленным в СП 124.13330.2012 "Тепловые 

сети" Приложение Б (по вертикали и горизонтали). 

Сведения о месторасположении пересекаемых сетей представлены на продольных профи-

лях и планах теплосети. 
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6) Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зда-

ний, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линей-

ного объекта. 

 

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или 

внутреннего противопожарного водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

 наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

 водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопрово-

дом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым 

или производственным водопроводом. 

Согласно СП 8.13130.2009 п.8.6 пожарные гидранты должны находиться в исправном со-

стоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 

У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним должны быть установ-

лены соответствующие указатели. 

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначен-

ного для нужд пожаротушения, не разрешается. 

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 3,5 метров. 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зда-

нию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов. 

 

7) Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, сте-

пени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойко-

сти и класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функцио-

нирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) нахо-

дящихся в составе линейного объекта. 

Строительные конструкции, обеспечивающие функционирование линейного объекта в дан-

ном проекте отсутствуют. 

При прокладке труб через стены предусматривается установка гильз. 

Транспортировка теплоносителя от точки подключения осуществляется трубами сталь-

ными с тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена, прокладка трубопроводов под-

земная бесканальная. 

Прокладка теплосети через дороги осуществляется в футляре открытым способом. 

Авария на трубопроводах теплосети возможна в связи с дефектом используемых 

материалов, подземной коррозией металла, от механических повреждений и стихийных 

бедствий, строительными нарушениями проектных решений . 

 

8) Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара. 

Пожарная безопасность технологического процесса обеспечивается в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 12.3.047-2012, ГОСТ 12.1.004-91*, а также другими действующими нормами и 

правилами. 

Перед строительством объекта строительно-монтажная организация обязана поставить в 

известность местные органы пожарной безопасности о сроках проведения работ по строитель-

ству объекта. На строительном участке должна быть инструкция по пожарной безопасности, раз-

работанная с учетом конкретных условий. 
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Ответственность за организацию мероприятий пожарной охраны, своевременное выполне-

ние противопожарных мероприятий и мер пожарной безопасности возлагается на руководство 

строительно-монтажной организации и ответственных лиц в строительной бригаде, назначенных 

приказом по строительно-монтажной организации. 

Подъезд пожарных автомобилей предусмотрен по спланированной поверхности шириной 

не менее 3,5м с уклонами, обеспечивающими естественный отвод поверхностных вод, что соот-

ветствует требованию п.6 ст.98 №123-ФЗ. 

Пожарные проезды на территории совмещены с функциональными проездами, 

обеспечивающими обслуживание объекта. 

Ближайшая пожарная часть, которая выезжает на пожар согласно расписания выездов на 

пожары в данном районе, расположена на расстоянии 2,5км от проектируемого объекта. 

Время прибытия пожарного подразделения на объект: 

T=Tсбора + Tследования 

Tсбора - время сбора и выезда пожарных подразделений (принимается 1 минута), 

Tследования - время следования пожарных подразделений до объекта; 

Tследования = 60 x L/Vcл 

L - протяженность маршрута, 2,5 км; 

Vсл - средняя скорость движения пожарного автомобиля по маршруту, км/ч; 

Tследования= 60 x 2,5/60= 2,5 мин 

 

Время прибытия пожарного подразделения на объект: T=1,0+2,5=3,5 мин. 

Время прибытия пожарной команды на объект составляет 3,5 минуты, что соответствует 

требованиям ст.76 ФЗ №123. 

По прибытии первой пожарной ПЧ автонасос устанавливают на ближайший пожарный гид-

рант и разворачивают работу по тушению пожара и эвакуации людей. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских окру-

гов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова 

в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, согласно 123-ФЗ 

ст.76 

Цель выезда дежурного караула на пожар: 

- цель № 1: ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую мо-

жет потушить один дежурный караул. 

Эта цель должна достигаться всегда и как самостоятельная (и единственная), обычно реали-

зуется при тушении пожара на открытом пространстве, когда время его ликвидации не ограни-

чено, а также в зданиях (сооружениях) большой площади, с высокими пределами огнестойкости 

строительных конструкций и при отсутствии людей, которых необходимо эвакуировать силами 

дежурного караула (производственные и складские помещения большого объема), согласно СП 

11.13130.2009 п.4.3 

 

9) Cведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопо-

жарно и пожарной опасности. 

 
В данном проекте оборудование и наружные установки не предусмотрены. 

 

10) Перечень оборудования, подлежащего защите с применение автоматических устано-

вок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. 

 
Оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации в данном проекте не 

предусматривается. 
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11) Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты. 
На стройплощадке в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть 

вывешена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о по-

жаре. Диспетчерский пункт должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электри-

ческими фонарями (не менее 3 шт). 

Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места 

для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком по-

жарной безопасности «Не загромождать». 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям норма-

тивных документам по пожарной безопасности. (ГОСТ 12.4.026-2015, НПБ 160-97). При произ-

водстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит (ЩПП) и пере-

мещается по ходу ведения работ. 

Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ 

должны обеспечиваться не менее, чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая еди-

ница техники). 

 

 

12) Описание технических решений по противопожарной защите технологических уз-

лов и систем. 

При монтаже, ремонте и эксплуатации трубопроводов из стальных в заводской пенополи-

уретановой теплоизоляции и полиэтиленовой оболочке ООО Термоизол (Россия) с системой опе-

ративного дистанционного контроля (ОДК) должны соблюдаться правила охраны труда и тех-

ники безопасности, установленные СП 49.13330.2011, "Правилами безопасности в газовом хозяй-

стве" и другими нормативными документами. 

Во всех инвентарных санитарно - бытовых помещениях должны находиться первичные 

средства пожаротушения (огнетушители), на площадке строительства смонтированы пожарные 

щиты. 

Запрещается хранение легковоспламеняющихся веществ в одном помещении с трубами. 

Запрещается проведение огнеопасных работ на расстоянии ближе 5м от места складирова-

ния инвентаря, труб. 

Условия хранения должны обеспечивать сохранность труб и соединительных деталей от 

механических повреждений, деформаций, попадания на них нефтепродуктов и жиров. 

При обнаружении течи масла из сварочных машин, или каких либо отклонений от нормаль-

ной работы гидросистему следует немедленно отключать. 

Сварные соединения при всех способах сварки должны оставаться открытыми до тех пор, 

пока не будет произведено испытание трубопроводов. 

Сварку с получением горючих смесей путем отбора сжиженных или сжатых газов из балло-

нов следует выполнять в строгом соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением". 

Все технологическое, электрическое, монтажное оборудование и электроинструменты, ра-

ботающие под напряжением свыше 36В должно быть заземлено в соответствии с требованиями 

"правил устройства электроустановок" и ГОСТ 12.1.030-81 с изм.1. 

Применение для понижения напряжения автотрансформаторов, дроссельных катушек и 

реостатов запрещается. 

При отрезке и механической обработке труб и деталей необходимо обеспечить надежное их 

закрепление в зажимных приспособлениях станков, оборудования. 
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Для очистки и обезжиривания свариваемых поверхностей полиэтиленовых труб применяют 

ацетон, уайт-спирит, этиловый спирт и другие растворители. Работы по очистке и обезжирива-

нию с применением ЛВЖ (легко воспламеняющихся жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей) 

должны проводиться на открытом воздухе. 

При необходимости проведения указанных работ в помещениях, следует использовать по-

жаробезопасные растворы и препараты. 

 

13) Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства 

 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта включает в себя сле-

дующие организационно технические мероприятия, обязательные к реализации в процессе экс-

плуатации объектов: 

- назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность отдельных терри-

торий, зданий, сооружений, технологического оборудования; за содержание в исправном состоя-

нии систем противопожарной защиты и пожарной техники; 

- установление на объекте соответствующего противопожарного режима; 

- своевременное выполнение предписаний государственных надзорных органов; 

- проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных инструктажей и 

ежегодных занятий по пожарно-техническому минимуму для работников подрядных организа-

ций, выполняющих работы; 

- обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой и обо-

рудованием, огнетушащими средствами, а также средствами противопожарной пропаганды; 

- разработка планов тушения пожара. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве строительно-мон-

тажных работ: 

Все рабочие и специалисты, занятые на ремонтных работах, до начала работ должны 

пройти инструктаж в объеме требований инструкции по технике безопасности, производствен-

ной санитарии и пожарной безопасности. Инструктаж проводится заказчиком. 

Результаты инструктажа с подписями инструктирующего и инструктируемого записыва-

ются в журнал регистрации специального инструктажа по технике безопасности, который хра-

нится у заказчика, а также в наряде-допуске. 

Способы очистки оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не 

должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению 

источников зажигания. 

Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего ма-

териала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материа-

лов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержи-

мое указанных контейнеров должно удаляться за пределы площадки проведения работ. 

В случае применения газосварочного и искрообразующего оборудования необходимо со-

средоточить достаточный запас первичных средств. 

При температуре воздуха ниже 1°С огнетушители, находящиеся на открытом воздухе или в 

неотапливаемых помещениях, необходимо хранить группами в ближайших утепленных будках 

или других помещениях, расположенных на расстоянии не более 50 м друг от друга. 

У мест нахождения средств пожаротушения должны быть установлены соответствующие 

указатели. 

На время проведения огневых работ должен быть назначен ответственный, который обязан: 

- организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ, 

предусмотренных в наряде-допуске; 
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-провести инструктаж с исполнителями огневых работ; проверить наличие удостоверений у 

исполнителей огневых работ (сварщики, резчики), исправность и комплектность инструмента и 

средств для проведения огневых работ; 

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а 

исполнителей – средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки 

и др.); 

-непосредственно руководить работами и контролировать работу исполнителей; 

-следить за концентрацией паров углеводородов в воздушной среде на месте проведения 

огневых работ и, в случае необходимости прекратить огневые работы; 

-обеспечить контроль за местами проведения огневых работ в течение 3-х часов после их 

окончания. 

Эксплуатация электрогазосварочного оборудования и оборудования с применением жид-

кого горючего в местах проведения огневых работ должна проводиться в соответствии с требова-

ниями инструкций по их эксплуатации и требований Правил пожарной безопасности в Россий-

ской Федерации. 

Во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль за состоянием зага-

зованности воздушной среды. 

В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне, а также при появлении 

характерных признаков загазованности (запах паров нефтепродуктов, течь и т.п.) огневые работы 

должны быть немедленно прекращены, выявлены и устранены причины, приведшие к образова-

нию паров нефтепродуктов. 

Огневые работы должны проводиться только в дневное время, за исключением аварийных 

ситуаций. 

Работы, связанные с монтажом конструкций, с горючими утеплителями или применением 

горючих утеплителей, ведут по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям работ и подписан-

ным лицом, ответственным за противопожарное состояние строительства. 

В наряде-допуске должны быть указаны место, технологическая последовательность, спо-

собы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его 

действия. 

Для выполнения работ с использованием горючих веществ следует применять инструмент, 

изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза). Инстру-

мент и оборудование, используемые при работах с горючими веществами, необходимо промы-

вать на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию. 

К работе с горючими веществами и материалами (рулонными, плиточными, эпоксидными 

смолами, мастиками, содержащими огнеопасные вещества и т.п.) допускаются лица, прошедшие 

обучение по программе пожарно-технического минимума и проинструктированные о мерах по-

жарной безопасности перед началом работ. 

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета: два огнетушителя и кошма на 

100 м² помещения. 

Работы с пожароопасными веществами и полимерными материалами допускается произво-

дить только с письменного разрешения лиц, ответственных за противопожарное состояние стро-

ительства, и только после выполнения мероприятий, обеспечивающих пожарную безопас-

ность.__ 

В помещениях электрооборудования должны находиться электрозащитные средства и сред-

ства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), 

защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для 

оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. 
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Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнал дефектов 

и неполадок на оборудовании и, кроме того, информация о них должна быть сообщена ответ-

ственному за электрохозяйство. 

Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок. 

Электромонтажные работы выполняются при снятом напряжении со всех токоведущих ча-

стей находящихся в зоне производства работ. Зону, выделенную для производства работ необхо-

димо оградить. 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой электроустано-

вок выполнять электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацион-

ную группу по технике безопасности. 

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных электриче-

ских машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных соединений, 

удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допу-

щенному к работе с ними. 

Для безопасности все нетоковедущие части электроустановок, которые могут оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции заземлить. 

До начала работ необходимо проверить исправность электродержателя и надежность его 

изоляции, исправность предохранительной маски с защитным стеклом и светофильтром, а также 

состояние изоляции проводов, плотность соединений контактосварочного провода. 

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять электромонтёром с 

применением средств индивидуальной защиты. 

Перед разрезанием кабеля, провода или вскрытием соединительной муфты необходимо 

проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего из изо-

лирующей штанги и стальной иглы или режущего наконечника. 

Кабельная масса для заливки муфт должна разогреваться в специальной железной посуде с 

крышкой и носиком. Кабельная масса из вскрытой банки вынимается при помощи подогретого 

ножа. Не допускается разогревать невскрытые банки с кабельной массой. 

При заливке муфт массой работник должен быть одет в специальную одежду, брезентовые 

рукавицы и предохранительные очки. 

На объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного ин-

структажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по преду-

преждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

Обеспечивается немедленное при возникновении пожаре дублирование автоматической пе-

редачи сообщения о пожаре на пульт «01» города по телефонному каналу. 

Обеспечен подъезд пожарной техники ко всем выходам из здания, свободный от 

припаркованных автомобилей._ 

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и мате-

риалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с примене-

нием открытого огня (сварка и т. п.), не допускается. 

При наличии горючих материалов в здании принимаются меры по предотвращению рас-

пространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и 

наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных комму-

никаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости). 

Во всех производственных, административных и вспомогательных помещениях на видных 

местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, проводятся до начала использова-

ния горючих и трудногорючих материалов. 

В каждой организации распорядительным документом установлен соответствующий их по-

жарной опасности противопожарный режим, в том числе: 
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- определены и оборудованы места для курения; 

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спец-

одежды; 

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня. 

Регламентированы: 

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по по-

жарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Не допускается хранение, в том числе временное, горючих материалов, отходов, упаковок и 

контейнеров в коридорах и лестничных клетках. Хранение горючих материалов, отходов, упако-

вок, контейнеров разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. 

п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металли-

ческих опор оборудования, немедленно устраняются. 

 

 

 

14) Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества 

(при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техни-

ческими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных 

документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется) 

 

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена, в полном объеме выполнены требования по-

жарной безопасности, установленные техническими регламентами принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожар-

ной безопасности (п.2 ч.1 ст.6 № 123-ФЗ). Расчет пожарного риска не требуется. 

 

 

 

15. Список используемой нормативной документации 

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» от 22 июля 2008 г. 

2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

3. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования по-

жарной безопасности. 

4. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожар-

ного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

5. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. 

6. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 

определения (с Изменением N 1). 

7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением 

правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390. 

8. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

9. Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации техно-

логических трубопроводов». 
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Правила охраны тепловых сетей. 

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и 

бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер 

организационного и запретительного характера. 

Охране подлежит весь комплекс сооружений в устройств, входящих в тепловую сеть: 

трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно - 

измерительными приборами, компенсаторы,опоры, насосные станции, баки – аккумуляторы го-

рячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления 

задвижками, кабели устройств связи и телемеханики. 

Охрана тепловых сетей осуществляется предприятием, в ведении которого находятся 

тепловые сети, независимо от его организационно - правовой формы. 

Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей обязаны выполнять тре-

бования работников предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, 

направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных слу-

чаев. 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых 

сетей в виде земельных участков шириной,определяемой углом естественного откоса 

грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций теп-

ловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной про-

кладки. 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут 

повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи 

или препятствующие ремонту: 

-размещать автозаправочные станции,хранилища горюче-смазочных материалов, складировать 

агрессивные химические материалы; 

-загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тя-

желые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 

-устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки,остановочные пункты 

общественного транспорта,стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

-устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или 

промышленные отходы; 

-производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно -

активных веществ и горюче - смазочных материалов; 

-проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посто-

ронним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры 

мусор, отходы, снег и т.д.; 

-снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; 

ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по спе-

циальным переходным мостикам); 

-занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены теп-

ловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; 

тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия 

предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 

-производить строительство,капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и со-

оружений; 

-производить земляные работы,планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 

устраивать монументальные клумбы; 

-производить погрузочно - разгрузочные работы, а также работы,связанные с разбиванием грунта 

и дорожных покрытий; 
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-сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 

Предприятия, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зо-

нах тепловых сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохран-

ность этих сетей. 

Перед началом работ в охранных зонах ответственные производители работ должны 

быть проинструктированы владельцем тепловых сетей относительно порядка их проведения и 

ознакомлены с расположением трасс подземной прокладки, о чем должна быть сделана запись в 

регистрационном журнале либо составлен соответствующий акт. 

Предприятия, выполняющие работы по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, 

должны по окончании работ восстановить дорожные покрытия и зеленые насаждения, снесенные 

или поврежденные при производстве работ. 

При обнаружении утечки воды из-за повреждений трубопроводов тепловой сети, при 

обнаружении теплопроводов, не указанных в документации, производитель работ обязан прекра-

тить проведение работ и немедленно поставить в известность предприятие, в ведении которого 

находятся данные тепловые сети. 

Место утечки пара или воды должно быть ограждено, установлены предупреждающие знаки и 

сигнальное освещение (в необходимых случаях должны быть выставлены наблюдающие). 

Предприятия, в ведении которых находятся тепловые сети, обязаны регулярно оповещать населе-

ние о соблюдении данных требований через средства массовой информации. 

Предприятия, выполняющие работы, которые вызывают необходимость переустройства 

тепловых сетей или защиты их от повреждений, должны проводить их при обязательном нали-

чии и в строгом соответствии с проектной документацией на эти работы за счет своих средств по 

согласованию с владельцем тепловых сетей. 

Предприятия, производственная деятельность которых вызывает загрязнение или коррозию теп-

ловых сетей, должны проводить мероприятия, направленные на устранение причин, вызываю-

щих загрязнение и коррозию, а также мероприятия по защите тепловых сетей от электрокорро-

зии. 

Ущерб, причиненный тепловым сетям при проведении в охранных зонах согласованных работ, 

должен быть возмещен за счет средств предприятия - производителя работ в установленном за-

конодательством порядке. 

Работы в охранных зонах тепловых сетей, совпадающих с полосой отвода железных и 

автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и связи, других линейных 

объектов, проводятся по согласованию между заинтересованными организациями. 

Работникам предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, должна быть 

обеспечена возможность беспрепятственного доступа к объектам тепловых сетей, находящихся 

на территории других предприятий, для их обслуживания и ремонта. 

Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей и вблизи них 

обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых находятся 

тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение  

несчастных случаев. 

В случае нарушения требований настоящих Правил при проведении работ в охранных зонах теп-

ловых сетей предприятия, в ведении которых находятся тепловые сети, имеют право запретить 

выполнение этих работ. 
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